

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2557 - มี.ค. 2558) ปีงบประมาณ 2558

		ไตรมาสที่ 2					
โครงการที่ 1 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558			ค่าจ้างและการจ่ายเงินตามสัญญาแบ่งเป็น 3 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1 งวด	การดำเนินงานเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานงวดเงินในสัญญาจ้างเลขที่ 92/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557		
1. แผนการปฏิบัติงาน		1,000,000.00	988,000.00	494,000.00	งวดที่ 1 บริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2557 งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้างภายในวันที่ 11 เม.ย 2558 งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2558	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามงวดงานงวดเงินสัญญา
1.1 ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ :							
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80					
- นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90					

ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
ผู้รายงาน นายวีระพันธ์ ชมภูแดง
โทร. 0 2244 5242
(น.ส.ชัยญามล เลิศสงคราม)

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2557 - มี.ค. 2558) ปีงบประมาณ 2558

		ไตรมาสที่ 2					
โครงการที่ 2 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPV6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN) และอุปกรณ์ควบคุมระบบ(Wireless Controller) เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต			การชำระเงินตามสัญญาแบ่งเป็นจำนวน 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วทั้ง 1 งวด	การดำเนินงานเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานงวดเงินในสัญญาซื้อขายเลขที่ 89/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557		
1. แผนการปฏิบัติงาน		2,700,000.00	2,695,000.00	2,695,000.00	เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 : จ่ายตรงผ่านGFMIS (ฎ.1832/58)	ไม่มี	ไม่มี
1.1 ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ :							
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ที่รองรับ IPV6 จำนวน 1 ระบบ	ร้อยละ	80					
เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบเครือข่าย IPv4 เดิม ไปสู่ระบบเครือข่าย IPV6 ตามนโยบายรัฐบาล และพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต	ร้อยละ	90					

ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
ผู้รายงาน นายวิระพันธ์ ชมภูแดง
โทร. 0 2244 5242
(น.ส.ชัยญามล เลิศสงคราม)

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2557 - มี.ค. 2558) ปีงบประมาณ 2558

		ไตรมาสที่ 2					
โครงการที่ 3 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์			ค่าจ้างและการจ่ายเงินตามสัญญาแบ่งเป็น 1 งวด	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 0 งวด	การดำเนินงานเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานงวดเงินในสัญญาจ้างเลขที่ 95/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557		
1. แผนการปฏิบัติงาน		794,500.00	790,000.00	-	กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจ้างและข้อกำหนดคุณลักษณะของงาน 120 วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21 เมษายน 2558	อยู่ระหว่างการถ่ายทำและแปลภาษาต่างประเทศ	จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
1.1 ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ :							
เชิงคุณภาพ - วิดีทัศน์แนะนำเกี่ยวกับ สาระ และองค์ความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเกี่ยวกับด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยบันทึกรายการในระบบ High Definition (HD) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 - สื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ จำนวน 50 ตอนที่คัดเลือกมาแล้ว ได้มีการใส่การบรรยายตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษา และผู้เชี่ยวชาญในการใส่คำบรรยาย	ร้อยละ						

เชิงปริมาณ - ผลิตวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับ สาระ และองค์ความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 1 เรื่อง เวลา 7 – 10 นาที โดยบันทึกรายการในระบบ High Definition (HD) - พัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ โดยการใส่การบรรยายตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ลงในสื่อวิดีโอ จำนวน 50 ตอน	ร้อยละ						
---	--------	--	--	--	--	--	--

ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
ผู้รายงาน นายวีระพันธ์ ชมภูแดง
โทร. 0 2244 5337
(นายศุภกร ประศิลป์ชัย)