

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 (ต.ค.2557 - ก.ย. 2558) ปีงบประมาณ 2558

		ไตรมาสที่ 4					
โครงการที่ 1 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558		1. เพื่อสร้างความพึงพอใจจากการใช้งานของผู้ใช้บริการคือนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่บน URL http://www.dusit.ac.th เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 % 2. ความสำเร็จในการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ ตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90% 3. มีผู้มีฝีมือ เชี่ยวชาญ ชำนาญการเป็นพิเศษเข้ามาแปลเว็บไซต์ ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาการพัฒนาปรับปรุงระบบงานตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	1.สถิติการเยี่ยมชม หรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ http://www.dusit.ac.th/en/ 2.การดำเนินการจ้างพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จตามแผนที่วางไว้ 3.มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลบริหารจัดการตามข้อกำหนดขอบเขตคุณลักษณะของงานตามสัญญาจ้าง 4.สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ 19,929 ครั้ง	988,000.00	การดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ ภาษาต่างประเทศ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด 180 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา	ไม่มี	ไม่มี
1. แผนการปฏิบัติงาน		1. สำนักมีการวางแผนในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 2. จัดทำขอบเขตระยะเวลาในการส่งมอบงานที่ชัดเจน	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้		ดำเนินการเรียบร้อย	ไม่มี	ไม่มี
1.1 ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ :							
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80		-	-	-
- นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80		-	-	-

ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
ผู้รายงาน นายวีระพันธ์ ชมภูแดง โทร.02-2445224
ผู้ประสานงาน น.ส.ชัยญามล เลิศสงคราม โทร. 0 2244 5242

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 (ต.ค.2557 - ก.ย. 2558) ปีงบประมาณ 2558

		ไตรมาสที่ 4					
โครงการที่ 2 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPV6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และอุปกรณ์ควบคุมระบบ (Wireless Controller) เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		1. มหาวิทยาลัยฯ มีหมายเลข IPV6 เพื่อใช้งานสำหรับการกิจของมหาวิทยาลัยฯ 2. มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการผู้ใช้งานระบบเครือข่าย โดยใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPV6 3. มหาวิทยาลัยฯ สามารถเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการและระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPV6 4. เพื่อสร้างความพึงพอใจจากการใช้งานของผู้ใช้บริการคือนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 80 % 5. ความสำเร็จในการขออนุมัติโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ดังกล่าว ตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%	มีอุปกรณ์ควบคุม WLAN Controller System และ Wireless Access Point เพื่อรองรับการใช้งาน และเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้งานเครือข่ายแบบ IPV6	2,695,000.00	การดำเนินงานเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานงวดเงินในสัญญาซื้อขายเลขที่ 89/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557	ไม่มี	ไม่มี
1. แผนการปฏิบัติงาน		1. สำนักมีการวางแผนในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 2. จัดทำขอบเขตระยะเวลาในการส่งมอบงานที่ชัดเจน	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี
1.1 ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ :							
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80		-	-	-
- นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80		-	-	-

ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
ผู้รายงาน นายวีระพันธ์ ชมภูแดง โทร.02-2445224
ผู้ประสานงาน น.ส.ชัยญามล เลิศสงคราม โทร. 0 2244 5242

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 (ต.ค.2557 - ก.ย. 2558) ปีงบประมาณ 2558

		ไตรมาสที่ 4					
โครงการที่ 3 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์		เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	790,000.00	การดำเนินงานเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงานงวดเงินในสัญญาจ้างเลขที่ 95/2557 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557	ไม่มี	ไม่มี
1. แผนการปฏิบัติงาน		1. สำนักมีการวางแผนในการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 2. จัดทำขอบเขตระยะเวลาในการส่งมอบงานที่ชัดเจน	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้		ดำเนินการเรียบร้อย	ไม่มี	ไม่มี
1.1 ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ :							
- นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนมีทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80		-	-	-
- นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80		-	-	-

ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2558
ผู้รายงาน นายศุภกร ประจักษ์ชัย
โทร. 0 2244 5337