

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557 - ธ.ค. 2557)

		ไตรมาสที่ 1					
โครงการที่ 1 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558		เบิกจ่าย 3 งวด		เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด			
1. แผนการปฏิบัติงาน		1,000,000.00	988,000.00	494,000.00	บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 การดำเนินงานเบิกจ่าย เป็นไปตามงวดงานงวดเงินใน สัญญา ที่ 92/2557	ไม่มี	ไม่มี
1.1 ตัวชี้วัด							
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์หลักของ มหาวิทยาลัยที่เผยแพร่บน URL : http://www.dusit.ac.th เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80.00					
ร้อยละความสำเร็จในการจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ 30 (ไตรมาสที่ 1)				

ณ วันที่ 6 มกราคม 2558

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557 - ธ.ค. 2557)

		ไตรมาสที่ 1					
โครงการที่ 2 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย IPv6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		เบิกจ่าย 1 งวด					
1. แผนการปฏิบัติงาน		2,700,000.00	2,695,000.00	-	อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา		
1.1 ตัวชี้วัด							
มหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์ที่รองรับ IPv6 จำนวน 1 ระบบ							
เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบเครือข่าย IPv4 เดิม ไปสู่ระบบเครือข่าย IPv6 ตามนโยบายรัฐบาล และพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถรองรับการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพที่ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต							

แผน-ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557 - ธ.ค. 2557)

		ไตรมาสที่ 1					
โครงการที่ 3 : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		แผน	ผล	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
โครงการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์							
1. แผนการปฏิบัติงาน		794,500.00	790,000.00	-	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการถ่ายทำและแปลภาษาต่างประเทศ		
1.1 ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ - วิดีทัศน์แนะนำเกี่ยวกับ สาระ และองค์ความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเกี่ยวกับด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยบันทึกรายการในระบบ High Definition (HD) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าสำหรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 - สื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ จำนวน 50 ตอน ที่คัดเลือกมาแล้ว ได้มีการใส่การบรรยายตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษา และผู้เชี่ยวชาญในการใส่คำบรรยาย							

เชิงปริมาณ - ผลิตวิดีโอต้นแบบเกี่ยวกับ สาระ และองค์ความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 1 เรื่อง เวลา 7 – 10 นาที โดยบันทึกรายการในระบบ High Definition (HD) - พัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่มีอยู่ โดยการใส่การบรรยายตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ลงในสื่อวิดีโอต้น จำนวน 50 ตอน							

ณ วันที่ 6 มกราคม 2558
ผู้รายงาน นายวีระพันธ์ ชมภูแดง
โทร. 0 2244 5337 (น.ส.อำภาพร นามเสนา)