

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบ 6 เดือน)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับกลยุทธ์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล ปี 2554	แผน/ผล ปี 2555	แผน/ผล ปี 2556
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้	ข้อ	6/7	7/7	7/7
กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	ข้อ	4/5	4/5	5/3
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	ข้อ	5/5	5/5	5/5
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณภาพ	ข้อ	5/4	5/4	5/4
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ (โครงการเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLRU สำหรับการศึกษาปฐมนิเทศ)	ข้อ	5/5	5/5	5/4
ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	100/100	100/100	100/100

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
1. โครงการระบบ สาธารณูปโภคสำหรับ การสื่อสารผ่าน โครงข่ายโทรคมนาคม												
1.1 โครงการเช่าวงจร สื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ (UIH)	7,383,000			7,383,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติเช่าวงจร สื่อสาร ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจ รับเบิกจ่ายตามงวด งานของสัญญาเช่า เลขที่ 64/2555	งปม.56	3,076,250	○		ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณให้ เช่าวงจรสื่อสาร ดังกล่าวซึ่งส่ง ผลกระทบต่อให้ มหาวิทยาลัยฯไม่ สามารถเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหาร การศึกษา ระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้	ผู้ดูแลระบบมี การตรวจเช็ค Monitor ระบบ เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้วงจร สื่อสารสามารถ เชื่อมโยงระบบ สารสนเทศและ การสื่อสารที่ ให้บริการต่างๆ ของได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าเช่า วงจรตาม สัญญาเลขที่ 64/2555 ของ งวดที่ 1 ถึงงวด ที่ 5 เรียบร้อย แล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 6- 12(งวดสุดท้าย)
1.2 โครงการเช่าวงจร สื่อสารความเร็วสูง ภายในประเทศ (TOT)			1,072,140	1,072,140	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติเช่าวงจร สื่อสาร ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	งปม.56 และ บกศ. 56	446,725	○		ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณให้ เช่าวงจรสื่อสาร ดังกล่าวซึ่งส่ง ผลกระทบต่อให้ มหาวิทยาลัยฯไม่ สามารถเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศ	ผู้ดูแลระบบมี การตรวจเช็ค Monitor ระบบ เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้วงจร สื่อสารสามารถ เชื่อมโยงระบบ สารสนเทศและ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าเช่า วงจรตามใบ แจ้งค่าใช้จ่าย บริการของงวด ที่ 1 ถึงงวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ทำ การตรวจรับเบิกจ่าย ตามใบแจ้งค่าใช้จ่าย บริการประจำเดือน					และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหาร การศึกษา ระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้	การสื่อสารที่ ให้บริการต่างๆ ของได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	ยังคงเหลืองวด ที่ 6-12(งวด สุดท้าย)
1.3 โครงการเช่า บริการวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงเพื่อ เชื่อมโยงโครงข่ายเพื่อ พัฒนาการศึกษา (CAT)	8,520,000			8,520,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติเช่าวงจร สื่อสาร ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจ รับเบิกจ่ายตามงวด งานของสัญญาเช่า เลขที่ 70/2555	งปม.56	3,550,000	○		ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณให้ เช่าวงจรสื่อสาร ดังกล่าวซึ่งส่ง ผลกระทบต่อให้ มหาวิทยาลัยฯไม่ สามารถเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหาร การศึกษา ระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้	ผู้ดูแลระบบมี การตรวจเช็ค Monitor ระบบ เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์บุคลากร สามารถเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่ ให้บริการต่างๆ ของได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าเช่า วงจรตาม สัญญาเลขที่ 70/2555แล้ว ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 6-12(งวด สุดท้าย)
1.4 โครงการเช่า บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (CS Loginfo.)	4,380,000			4,380,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติเช่าบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข	งปม.56	2,190,000	○		ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณให้ เช่าวงจรสื่อสาร ดังกล่าวซึ่งส่ง ผลกระทบต่อให้ มหาวิทยาลัยฯไม่ สามารถเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศ	ผู้ดูแลระบบมี การตรวจเช็ค Monitor ระบบ เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์บุคลากร สามารถเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าเช่า วงจรตาม สัญญาเลขที่ 75/2555แล้ว ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 6

[illegible]

แผนปฏิบัติการราชการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
3.1 จ้างเหมา เดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต												
3.1.1.จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งจุดให้บริการ ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless ของคณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี			90,000	90,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ทำ การตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	บกศ56	90,000	☆		การขยายอาคาร เรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเป็น ปัจจัยหลักของ สาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง เนื่องจากหากมี การปรับเปลี่ยน ผังอาคาร การ สร้างอาคารเรียน ใหม่	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง เหมาเดินสาย ระบบ คอมพิวเตอร์ทุก ปีเพื่อไม่ให้เกิด อัตรากำลังในการ ของงบประมาณใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม และ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย	☆ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3.1.2.จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย ในห้องปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา	13,910			13,910	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างเหมา เดินสายติดตั้งระบบ เครือข่ายตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข	งปม.56	13,910	☆		การขยายอาคาร เรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเป็น ปัจจัยหลักของ สาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง เหมาเดินสาย ระบบ คอมพิวเตอร์ทุก ปีเพื่อไม่ให้เกิด อัตรากำลังในการ ของงบประมาณใน	☆ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
					เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว					เนื่องจากหากมี การปรับเปลี่ยน ผังอาคาร การ สร้างอาคารเรียน ใหม่	การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม และ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย	
3.1.3.จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม			89,000	89,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างเหมา เดินสายติดตั้งระบบ เครือข่ายตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	บกศ56	89,000	☆		การขยายอาคาร เรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเป็น ปัจจัยหลักของ สาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง เนื่องจากหากมี การปรับเปลี่ยน ผังอาคาร การ สร้างอาคารเรียน ใหม่	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง เหมาเดินสาย ระบบ คอมพิวเตอร์ทุก ปีเพื่อไม่ให้เกิด อุบัติเหตุในการ ของบประมาณใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม และ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย	☆ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3.1.4.จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย อาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 851			130,000	130,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข	บกศ56	130,000	☆		การขยายอาคาร เรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเป็น ปัจจัยหลักของ สาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง เหมาเดินสาย ระบบ คอมพิวเตอร์ทุก ปีเพื่อไม่ให้เกิด อุบัติเหตุในการ ของบประมาณใน	☆ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
					เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว					เนื่องจากหากมี การปรับเปลี่ยน ผังอาคาร การ สร้างอาคารเรียน ใหม่	การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม และ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย	
3.1.5.จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4	53,000			53,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว	งปม.56	53,000	☆		การขยายอาคาร เรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเป็น ปัจจัยหลักของ สาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง เนื่องจากหากมี การปรับเปลี่ยน ผังอาคาร การ สร้างอาคารเรียน ใหม่	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง เหมาเดินสาย ระบบ คอมพิวเตอร์ทุก ปีเพื่อไม่ให้เกิด อัตรากำลังในการ ของงบประมาณใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม และ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย	☆ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3.1.7.จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของหอพัก ชวนชม หอพักอนันต ชัย ศูนย์หัวหิน			140,000	140,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างเหมา เดินสายติดตั้งระบบ เครือข่ายตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.	รายได้ หอพัก ศูนย์ การศึก ษานอก ที่ตั้งหัว หิน	140,000	☆		การขยายอาคาร เรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยเป็น ปัจจัยหลักของ สาเหตุที่ทำให้ เกิดความเสี่ยง	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง เหมาเดินสาย ระบบ คอมพิวเตอร์ทุก ปีเพื่อไม่ให้เกิด อัตรากำลังในการ ของงบประมาณใน	☆ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

[illegible]

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
3.3.1.จัดซื้อพร้อม ติดตั้งครุภัณฑ์กล้อง วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต จำนวน 37 จุด เพิ่มเติม			2,258,000	2,258,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ จัดซื้อพร้อมติดตั้ง ครุภัณฑ์กล้องวงจร ปิดตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ	บกศ56	-	○		การติดตั้งกล้อง วงจรปิดในบาง สถานที่ไม่ ครอบคลุม บริเวณที่สอดคล้อง การเกิดการ โจรกรรม ทำให้ ไม่สามารถบันทึก หน้าอาชญากรได้ และการเรียกข้อ ข้อมูลไม่ได้ บันทึกไว้	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจัดซื้อ โดยได้ทำการ ประเมินความถี่ จำนวนการใช้ งานในแต่ละ พื้นที่เพื่อรองรับ การรักษาความ มั่นคงปลอดภัย และทรัพย์สิน อีกทั้งทำตาม บันทึกข้อความที่ ร้องขอเพื่อให้ เพียงพอ ครอบคลุม	○ อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ
3.4 จัดซื้อพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ ภายใน(IP Phone) ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต			500,000	500,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ภายใน ตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	×		มหาวิทยาลัยฯไม่ มีระบบโทรศัพท์ ภายใน ที่ใช้ สำหรับติดต่อ ประสานงานเพื่อ สื่อสารระหว่าง หน่วยงาน หรือ ศูนย์การศึกษา โดยทำงานบน ระบบเครือข่าย อย่างเพียงพอต่อ การใช้งาน	สำนักฯได้จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจัดซื้อ โดยได้ทำการ ดำเนินการตาม บันทึกข้อความที่ ร้องขอติดตั้ง ระบบเพื่อให้ เพียงพอและ ครอบคลุมทุก พื้นที่เพิ่มมากขึ้น	× ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
3.5 จ้างบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายหลัก (Core Network) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2558) งบ 4,490,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 8 งวด ชำระปี 56 1 งวด			561,250	561,250	วิธีการ ทางสำนักฯ ได้ ดำเนินการขออนุมัติ โครงการจ้าง บำรุงรักษาระบบ เครือข่ายหลักตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบ พัสดุ	บกศ56	-	○		ระบบเครือข่าย หลัก ซึ่งเป็น หัวใจสำคัญที่ เชื่อมโยงงาน ระบบสารสนเทศ ทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นได้ว่ามี ความสำคัญเป็น อย่างมากในการ ทำหน้าที่ดังกล่าว หากระบบ เครือข่ายหลัก ล่มมีผู้ไม่ประสงค์ ดีเข้ามาโจมตี ข้อมูลส่งผล กระทบโดยตรง	สำนักฯ จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเข้ามา ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบ เครือข่ายหลัก ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ให้สามารถ ทำงานได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	○ อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ
3.6 จ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาระบบกล้อง วงจรปิดแบบ Fixed IP Camera ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต จำนวน 400 จุด ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษ (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) งบ 3,800,000 บาท แบ่ง			3,800,000	3,800,000	วิธีการ ทางสำนักฯ ได้ขอ อนุมัติจ้างบำรุงรักษา ระบบกล้องวงจรปิดที่ ติดตั้งภายใน มหาวิทยาลัยจำนวน 400 จุด ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	บกศ56	940,000	○		การจัดการระบบ รักษาความ ปลอดภัยที่มีอยู่ ในปัจจุบันเป็น การดูแลรักษาใน ระดับหนึ่ง ซึ่ง อาจจะไม่ ครอบคลุมทุก พื้นที่โดยรอบ และไม่สามารถ ตรวจเช็ค ดูแลได้	สำนักฯ จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการ บริการซ่อมแซม แก้ไขระบบกล้อง วงจรปิดเพื่อให้ สามารถทำงานได้ อย่างต่อเนื่องทุก ปีเพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดใน การขอ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 63/2555 แล้วของงวดที่ 1 เรียบร้อย แล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 3- 4(งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายปี 56

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
ชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด					ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ทำ การตรวจรับเบิกจ่าย ตามงวดงานของ สัญญาเช่าเลขที่ 63/2555					ทั่วถึงตลอดเวลา ส่งผลให้ในพื้นที่ บางจุดโดยเฉพาะ จุดอับนั้นอาจมี ความเสี่ยงต่อการ ถูกก่อการร้าย	งบประมาณใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม และ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบาย	
3.7 จ้างเหมาบริการ ดูแลและบำรุงรักษา อุปกรณ์ห้องระบบ เครือข่ายหลัก (NEW DATA CENTER) ใน มหาวิทยาลัย เป็น ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธี พิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) งบ 500,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด			548,910	548,910	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์ห้องระบบ เครือข่ายหลัก (NEW DATA CENTER) ตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ทำ การตรวจรับเบิกจ่าย ตามงวดงานงวดเงิน ของสัญญาเช่าเลขที่ 69/2555	บกศ56	137,227.50	○		ระบบสารสนเทศ และเครื่องแม่ ข่ายที่ติดตั้ง ภายในห้องระบบ เครือข่ายหลัก อาคาร 11 ชั้น 2 ไม่สามารถ ให้บริการได้ เนื่องจากอุปกรณ์ ต่าง ๆ นั้นอาจจะ เกิดการ หยุดชะงักเพราะ อุปกรณ์ต่างๆที่ ติดตั้งนั้นไม่อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งานอาจจะส่งผล กระทบโดยตรง ต่อระบบทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้อง จ้างบริษัทผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล แก้ไข ตรวจเช็ค และบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆที่ ติดตั้งภายในห้อง ระบบเครือข่าย หลัก (New Data Center) อย่าง ต่อเนื่องและเป็น ประจำทุกปี เพื่อให้อุปกรณ์ ต่างๆอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ ตามปกติ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 69/2555 แล้วของงวดที่ 1 เรียบร้อย แล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 2- 4(งวดสุดท้าย) เบิกงบปี 56
3.8 จ้างบริการเฝ้า ระวังและวิเคราะห์ เหตุการณ์ผิดปกติ			161,667	161,667	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างบริการเฝ้า	-	-	×		จากการสำรวจ ตรวจเช็คและการ ถูกโจมตีจากผู้ไม่	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้อง จ้างบริษัทผู้ที่มี	× ยังไม่ได้ ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
ทางด้านความ ปลอดภัยสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2556- 30 มิถุนายน 2559) งบ 1,940,000 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 36 งวด ชำระ ปี 56 จำนวน 3 งวด					ระวังและวิเคราะห์ เหตุการณ์ผิดปกติ ทางด้านความ ปลอดภัยสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ					ประสงค์ทั้ง ภายในภายนอก พบว่าอุปกรณ์ ป้องกันไฟล์ วอลล์ที่มีอยู่นั้นมี สมรรถนะไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการในการใช้ งาน จึงไม่ สามารถใช้ ปกป้องระบบที่ ต้องการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล แก้ไข ฝ้าระวัง และจัดการระบบ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน เหตุการณ์หรือ ความเสียหายที่ จะเกิดขึ้นได้	
3.9 จ้างเหมาบริการ พัฒนาปรับปรุงระบบ เผยแพร่สาระความรู้ ผ่านอินเทอร์เน็ต(Suan Dusit Internet Broadcasting)ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต โดยวิธีพิเศษ งบ 4,000,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 56 ทั้งสอง งวด			4,000,000	4,000,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างเหมา บริการพัฒนา ปรับปรุงระบบ เผยแพร่สาระความรู้ ตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการขอ อนุมัติโครงการ	-	-	○		ระบบที่ใช้งานอยู่ ในปัจจุบันเป็น ระบบในรูปแบบ เก่า การพัฒนา หรือการอัพเกรด ข้อมูลทำได้ยาก และภาพและ เสียงที่ถ่ายทอด สัญญาณออกไป ไม่คมชัด อีกทั้ง อุปกรณ์บางส่วน ได้ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งาน ได้	สำนักฯจัดทำ โครงการเพื่อ รองรับรับการ พัฒนาปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพ ให้กับระบบ SDIB เพื่อให้ มหาวิทยาลัยฯมี เทคโนโลยีและ ระบบรวมถึง อุปกรณ์ที่ สามารถรองรับ การทำงานที่ดีขึ้น	○ อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติ โครงการ

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.10 จ้างบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติทางการศึกษา (e-ASM) จำนวน 20 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 56 -30 มิถุนายน 57) งบ 1,380,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 จำนวน 1 งวด			345,000	345,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติจ้างบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติทางการศึกษา จำนวน 20 เครื่อง ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	งปม.56	-	○		เครื่องให้บริการอัตโนมัติสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการกับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้	จำเป็นจะต้องจ้างบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม	○ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3.11 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบจอภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สื่อมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 32 ชุด โดยวิธีพิเศษ งบ 6,690,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 56 ทั้งสองงวด			6,690,000	6,690,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบเพื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 32 ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	บกศ55	-	○		โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียไม่สามารถให้บริการกับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้	จำเป็นจะต้องจ้างบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการรองรับการใช้งาน และการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้	○ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและสอบราคา

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
3.12 จ้างเหมาบริการ ดูแลและบำรุงรักษา ระบบให้บริการ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์(e- mail)สำหรับบุคลากร และระบบให้บริการ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (@sdulive.net) สำหรับนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธี พิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) งบ 380,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 3 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 3 งวด			380,000	380,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาระบบ ให้บริการจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคลากร และ ระบบให้บริการ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการตรวจ รับเบิกจ่ายงวดที่ 1 ตามสัญญาจ้าง	บกศ56	-	○		ระบบให้บริการ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ไม่ สามารถ ให้บริการกับ นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรของ มหาวิทยาลัยฯได้ หากเกิดปัญหาที่ ไม่คาดคิดอาจจะ ทำให้ระบบ หยุดชะงัก	จำเป็นจะต้อง จ้างบริษัทผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล แก้ไข และจัดการ ระบบได้อย่าง เหมาะสม	○ อยู่ระหว่างการ ตรวจรับ เบิกจ่ายงวดที่ 1 ตามสัญญา จ้างยังคงเหลือ งวดที่ 2-3(งวด สุดท้าย) เบิกจ่ายงบปี 56
3.13 จ้างบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย(Proxy Server) จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557) งบ			1,275,000	1,275,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย(Proxy Server) จำนวน 2 ชุด ตามระเบียบ	บกศ56	425,000	○		เครื่องแม่ข่าย Proxy Server ซึ่งเป็นระบบ ให้บริการ อินเทอร์เน็ตไม่ สามารถ ให้บริการได้	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้อง จ้างบริษัทผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล แก้ไข และจัดการ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าเช่า จ้างตามสัญญา เลขที่ 72/2555 แล้วของงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 5

แผนปฏิบัติการราชการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
2,550,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 6 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด					ข้อบังคับว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานตามสัญญา จ้างเลขที่ 72/2555					เนื่องจากระบบ ต่าง ๆ นั้นอาจจะ เกิดการ หยุดชะงักเพราะ อุปกรณ์ต่างๆที่ ติดตั้งนั้นไม่อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ งานอาจจะส่งผล กระทบโดยตรง ต่อระบบทั้งหมด	ระบบได้อย่าง เหมาะสม	เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 2-3 เบิกงบปี 56 ส่วนงวดที่ 4-6 เบิกงบปี 57
3.14 โครงการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของ ศูนย์การศึกษานอก ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต 1 ปี ออกรายการ 2 ครั้ง ครั้งละ 135,000 บาท (ไปปฏิบัติการศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยฯ)			135,000	135,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติโครงการ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ของศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ออกรายการ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	งปม.56	110,924	☆		ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้งขาดผู้ ที่มีความรู้และ ความเชี่ยวชาญที่ สามารถแก้ไข วิเคราะห์ ตรวจสอบ เหตุการณ์และ บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับระบบได้	สำนักฯจัดทำ โครงการเพื่อ รองรับให้ศูนย์ เกิดความคุ้มค่า ในการใช้ ทรัพยากร	☆ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3.15 จ้างบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (Bled Server รวม 16 server) ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่			480,000	480,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติโครงการ พัฒนาปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน	บกศ56	120,000	○		เครื่องแม่ข่าย Blade Server ซึ่งเป็นเครื่องแม่ ข่ายขนาดเล็กที่ เชื่อมต่อกัน หาก	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้อง จ้างบริษัทผู้ มีความเชี่ยวชาญ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 82/2555

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) งบ 480,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด					ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ปี ออกรายการ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจสอบรับเบิกจ่ายตาม งบประมาณตามสัญญา จ้างเลขที่ 82/2555					ไม่มีการบำรุงรักษาแล้ว อาจจะทำให้ระบบต่าง ๆ นั้น อาจเกิดการหยุดชะงักเพราะ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานส่งผลกระทบต่อระบบโดยตรงต่อระบบของมหาวิทยาลัย	ชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม	แล้วของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วแบ่งชำระ ออกเป็น 4 งวด ยังคงเหลือชำระปี 56 อีก 3 งวด
3.16 จัดซื้อและติดตั้ง อุปกรณ์ระบบเครือข่าย(Switch)ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยวิธี พิเศษ งบ 5,500,000 บาท ชำระปี 56 งวดเดียว			5,500,000	5,500,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจัดซื้อและ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ เครือข่าย (Switch)ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสดุ	บกศ56	-	○		การติดตั้งระบบ เครือข่ายภายใน ศูนย์การศึกษา แต่ละจุด จะมี การใช้งานระบบ ของบุคลากรและ อาจารย์อยู่ ซึ่ง อาจจะมีผลต่อ การที่จะเปลี่ยน อุปกรณ์ตัวใหม่ เข้าไปเพราะต้อง ทำการปิดระบบ ชั่วคราว ทำให้ ผู้ใช้งานที่ จำเป็นต้องใช้งาน ในระบบ	ก่อนไปติดตั้ง ระบบเครือข่าย ภายในศูนย์ การศึกษาต่างๆ ต้องทำการแจ้ง ล่วงหน้ากับทาง ศูนย์การศึกษา ก่อนเข้าไปติดตั้ง เพื่อให้บุคลากร และอาจารย์ได้ เตรียมพร้อมใน การปิดระบบ เครือข่ายชั่วคราว	○ อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
										เครือข่ายจะไม่ ยอมให้ปีระบบ การติดตั้ง อุปกรณ์จึงยังไม่ สามารถติดตั้งได้ จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้ กิจกรรมนั้นไม่ สำเร็จตาม เป้าหมาย		
3.17 โครงการจ้าง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริหารจัดการ บัญชีผู้ใช้จากส่วนกลาง (IAM)จ้างปรับปรุงและ พัฒนาโครงสร้าง ฐานข้อมูล(Directory Server)และจ้างทำ ระบบงานการเข้าถึง ข้อมูลแบบศูนย์รวม (SSO)จำนวน 3 รายการ 5,000,000 บาท แบ่งชำระ ออกเป็นจ่าย 2 งวด ชำระปี 56			5,000,000	5,000,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างปรับปรุง และพัฒนาระบบ บริหารจัดการบัญชี ผู้ใช้จากส่วนกลางจ้าง ปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างฐานข้อมูล และจ้างทำระบบงาน การเข้าถึงข้อมูลแบบ ศูนย์รวม)ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติ โครงการ	-	-	○		บัญชีรายชื่อใน การใช้งานเป็น เหมือนกุญแจ สำคัญในการ พิสูจน์ตัวตนของ ผู้มีสิทธิ์ในงาน ระบบงานนั้นๆ นั้นหมายความว่า ต้องมีระบบ บริหารจัดการ ผู้ใช้ที่ดี สามารถ สร้างได้เป็น ปัจจุบัน ทั้งเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล สมาชิก	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้อง จ้างปรับปรุงและ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ข้อมูลผู้ใช้จาก ส่วนกลาง (พัฒนาจากSUN- IDM เป็นระบบ ใหม่) โดยให้ ผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการ เฉพาะด้านเข้ามา ดูแล ปรับปรุง แก้ไข และ พัฒนาเพิ่มเติม	○ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน			
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน	
3.18 จ้างเหมาบริการ ดูแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์ควบคุมระบบ เครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ระยะเวลา 1 ปี งบ 1,000,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด			1,000,000	1,000,000	วิธีการ ทางสำนักฯ ดำเนินการขออนุมัติ จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์ควบคุม ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ระยะเวลา 1 ปี ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	×		การให้บริการ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตแบบ ไร้สายเป็นช่อง อีกหนึ่งทางใน การให้บริการ อินเทอร์เน็ต หากอุปกรณ์ ควบคุมการ ทำงานเสียหรือ ชำรุดได้จะส่งผล กระทบโดยตรง ต่อการเชื่อมโยง ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งอาจจะมี ค่าใช้จ่าย ซ่อมแซมสูง	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นต้อง จ้างบริษัทผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล แก้ไข และจัดการ ระบบได้อย่าง เหมาะสม	×	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
3.19 จัดซื้ออุปกรณ์ สื่อสารไร้สายความเร็ว สูง (Wireless Broadband)ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต จำนวน 1 ระบบ งบ 1,000,000 บาท ชำระปี 56 งวด เดียว			1,000,000	1,000,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อสารไร้สาย ความเร็วสูง ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงิน ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	×		ไม่มีอุปกรณ์ สำรองในการ เชื่อมโยงระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตใน กรณีที่ต้องการใช้ งานกระทันหัน	สำนักฯ จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับจัดซื้อ เพื่อให้สามารถ ตอบสนองการใช้ งานทางด้านการ เรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด	×	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.20 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 700 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งบประมาณ 27,651,500.00 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 1 งวด (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)			3,072,388.89	3,072,388.89	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 700 ชุด ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาเช่าเลขที่ 82/2555	บกศ56	3,072,388.89	○		เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพต่ำและประมวลผลได้ช้า สาเหตุเพราะมีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีแล้ว และยังมีบางหน่วยงานที่ยังขาดและมีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอยู่	สำนักฯจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 700 ชุด เพื่อนำมาทดแทนในส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นและยังขาดแคลนอยู่	○ ยังไม่ถึงกำหนดตรวจรับเบิกจ่ายตามสัญญาเลขที่ 76/2555 ของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วยังคงเหลืองวดที่ 2-9(งวดสุดท้าย)เบิกงบปี 57
3.21 จัดซื้อหน่วยความจำสำรองสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ชำระปี 56 งวดเดียว			112,992	112,992	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติจัดซื้อหน่วยความจำสำรองสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	บกศ56	112,992	☆		เครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ มีการประมวลผลการทำงานช้า การเข้าถึงข้อมูลนาน จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้องจัดซื้อหน่วยความจำสำรองสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของมหาวิทยาลัยราช	☆ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
					พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน					โดยการจัดหา หน่วยความจำ สำรองให้กับ เครื่องแม่ข่าย เพิ่มเติม	ภักฐสวนดุสิต เพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงานให้กับ เครื่องแม่ข่ายได้	
3.22 จ้างบุคคลากร พัฒนาเว็บไซต์และ ปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต (Out Source) งบ 600,000 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 12 งวด ชำระ ปี 56 ทั้ง 12 งวด			600,000	600,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติจ้างบุคคลากร พัฒนาเว็บไซต์และ ปรับปรุง ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติ โครงการ	-	-	○		รูปแบบของ เว็บไซต์อาจต้อง ออกแบบหลาย แบบเพื่อให้ตรง กับความต้องการ ของผู้ใช้งานจึง ต้องใช้เวลาใน การออกแบบทำ ให้ใช้เวลานาน	จัดทำขอบเข ตระยะเวลาใน การส่งมอบงานที่ ชัดเจน	○ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโครงการ
3.23 จัดซื้ออุปกรณ์ บริหารห้องสัญญาณ ความเร็วสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต งบ 2,000,000 บาทชำระ ปี 56 งวดเดียว			2,000,000	2,000,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ กำหนดการจัดซื้อ อุปกรณ์บริหาร ห้องสัญญาณ ความเร็วสูง ในแผน ปฏิบัติการ 2556 ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-	×		ไม่มีอุปกรณ์ สำรองในการ เชื่อมโยงระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตใน กรณีที่ต้องการใช้ งานกระทันหัน	สำนักฯ จัดทำ โครงการเพื่อ รองรับจัดซื้อ เพื่อให้สามารถ ตอบสนองการใช้ งานทางด้านการ เรียนการสอนให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด	× ยังไม่ได้ ดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.24 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย New Data Center (M9000) ระยะเวลา 1 ปี แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			4,950,000	4,950,000	วิธีการทางสำนักฯได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย New Data Center (M9000) ระยะเวลา 1 ปี ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินตามสัญญาจ้างเลขที่ 83/2555	บกศ56	1,237,500	○		เครื่องแม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง ทำหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบบริการการศึกษา หากไม่มีการบำรุงรักษาทำให้ระบบต่าง ๆ นั้นเกิดการหยุดชะงักเพราะอุปกรณ์ที่ติดตั้งนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะส่งผลกระทบต่อระบบโดยตรงต่อระบบทั้งหมดของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้องจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง New Data Center Server ของมหาวิทยาลัยฯ แก่ไขอุปกรณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ทันที และเพื่อให้อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งอยู่ภายในตู้แร็คต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติด้วย	○ ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 83/2555 แล้วของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 2-3 ชำระปี 56 ส่วนงวดที่ 4 งบปี 57
3.25 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (e-Profile) ระยะเวลา 2 ปี			500,000	500,000	โดยวิธีพิเศษ (แบ่งการชำระเงินออกเป็น 12 งวดๆ ละ 2 เดือน)	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ (งวดที่ 1-3)	124,999.98	○	อยู่ระหว่างดำเนินงานของกลุ่มงานพัสดุ	หากไม่บำรุงรักษาระบบและระบบเกิดปัญหาขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลขาดความต่อเนื่อง	จ้างบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
3.26 จ้างเหมา บำรุงรักษาระบบ เครือข่ายหลัก Core Network ระยะเวลา 2 ปี (สัญญาจ้างมีผล บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2556)แบ่ง ชำระออกเป็น 8 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			1,683,750	1,683,750	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ งบประมาณ จ้าง เหมาบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายหลัก Core Network ระยะเวลา 2 ปี ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานงวดเงินตาม สัญญาจ้างเลขที่ 35/2554	บกศ56	1,032,500	○		ระบบเครือข่าย หลัก(Core Network) เป็น หัวใจสำคัญของ การบริหาร การศึกษาที่เป็น ระบบงาน สารสนเทศ ทั้งหมด หากไม่มี การบำรุงรักษา เครื่องแล้วอาจจะ ทำให้ระบบต่างๆ นั้นเกิดการ หยุดชะงักไม่อยู่ ในสภาพพร้อมใช้ งานอาจจะส่งผล กระทบโดยตรง ต่อระบบทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย	มีระบบเครือข่าย หลักที่พร้อม สำหรับการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะ ขยายการ ให้บริการใน อนาคตและลด ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาระบบ เครือข่ายหลักลง	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 35/2554 ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 8 งวด สุดท้าย ซึ่งจะ เบิกจ่ายสิ้น เดือน พฤษภาคม 2556
3.27 จ้างบริการเฝ้า ระวังและวิเคราะห์ เหตุการณ์ผิดปกติ ทางด้านความ ปลอดภัยสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต (สัญญา ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ หมด			431,111	431,111	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ งบประมาณ จ้าง บริการเฝ้าระวังและ วิเคราะห์เหตุการณ์ ผิดปกติทางด้าน ความปลอดภัย สารสนเทศตาม	บกศ56	323,333.34	○		ปัจจุบันจากการ สำรวจตรวจเช็ค และการถูกโจมตี จากผู้ไม่ประสงค์ ดีทั้งภายใน ภายนอกพบว่า อุปกรณ์ไฟร์ วอลล์ Firewall ที่มีอยู่นั้นมี	จ้างบริษัทผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล แก้ไข เฝ้าระวัง และจัดการระบบ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกัน เหตุการณ์หรือ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 14/2553 ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 35 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
สัญญา 30 มิ.ย.56) ระยะเวลาการ บำรุงรักษาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 53 -30 เมษายน 56 สัญญา เลขที่ 14/2553 ยอดเงินตามสัญญา 1,940,000/36 งวด					ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานตามสัญญา จ้างเลขที่ 14/2553					สมรรถนะไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการในการใช้ งาน จึงไม่ สามารถใช้ ปกป้องระบบที่ ต้องการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ความเสียหายที่ จะเกิดขึ้นได้	ที่ 36 งวด สุดท้าย ซึ่งจะ เบิกจ่ายสิ้น เดือนเมษายน 2556
3.28 จ้างบำรุงรักษา เครื่องให้บริการ อัตโนมัติทางการศึกษา (e-ASM) จำนวน 10 เครื่อง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต (สัญญา ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ หมด สัญญา 30 มิ.ย.56) ระยะเวลาการ บำรุงรักษาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 55 -30 มิถุนายน 56 สัญญา เลขที่ 30/2555 ยอดเงินตามสัญญา 690,000/4 งวด			517,500	517,500	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ งบประมาณ จ้าง บำรุงรักษาเครื่อง ให้บริการอัตโนมัติ ทางการศึกษา (e- ASM) จำนวน 10 เครื่องตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานตามสัญญา จ้างเลขที่ 30/2555	งปม.56	345,000	○		เครื่องให้บริการ อัตโนมัติ สารสนเทศทาง การศึกษาไม่ สามารถ ให้บริการกับ นักศึกษาอาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยฯได้	มหาวิทยาลัยฯ จำเป็นจะต้อง จ้างบริษัทผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะ ด้านเข้ามาดูแล แก้ไข และจัดการ ระบบได้อย่าง เหมาะสมเพื่อ เป็นการรองรับ การใช้งาน และ การเข้าถึงระบบ บริหารการศึกษา ของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบผล การเรียนรู้ และ การลงทะเบียน ต่างๆ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 30/2555 ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 4 งวด สุดท้าย ซึ่งจะ เบิกจ่ายสิ้น เดือนมิถุนายน 2556

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
3.29 จ้างวิศวกร บุคคลภายนอกดูแล จัดการระบบ สารสนเทศ 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2557) ยอดเงินตามสัญญา 1,280,000/24 งวด			746,666.62	746,666.62	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติงบประมาณ จ้างวิศวกร บุคคลภายนอกดูแล จัดการระบบ สารสนเทศ ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานตามสัญญา จ้างเลขที่ 30/2555	บกศ56	373,333.87	○		บุคลากรของ สำนักฯที่มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญ ทางด้านระบบ สารสนเทศมีไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการดูแล แก้ไขระบบ สารสนเทศที่ได้ พัฒนาขึ้น ทำให้ จำเป็นต้องจ้าง วิศวกรจาก ภายนอกเข้ามา บริหารจัดการ ดูแลต่อไป	สำนักฯได้ ดำเนินการจัดทำ โครงการเพื่อ รองรับการจ้าง จ้างวิศวกรจาก ภายนอกเข้ามา ดูแลบริหาร จัดการระบบ สารสนเทศของ มหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้ เป็นไปตาม นโยบาย มหาวิทยาลัย	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 30/2555 ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 9 ถึงงวดที่ 15 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 16 ถึงงวดที่ 24 เบิกงบปี 57
3.30 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุด ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ระยะเวลาการ บำรุงรักษา 3 ปี (สัญญาเช่ามีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ถึง 14 กรกฎาคม 2558) งบ 12,893,500 บาท			4,297,833	4,297,833	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติงบประมาณ เช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุด ตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน	บกศ56	1,432,611.11	○		เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มี อยู่เดิมส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพ ต่ำและ ประมวลผลได้ช้า สาเหตุเพราะมี อายุการใช้งาน เกินกว่า 5 ปีแล้ว และยังมีบาง หน่วยงานที่ยัง	สำนักฯจึงมี ความจำเป็นที่ จะต้องขออนุมัติ ดำเนินการ โครงการเช่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม 500 ชุด เพิ่มเติม เพื่อ นำมาทดแทนใน ส่วนที่ต้อง	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 28/2555 ของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 2 และงวดที่ 3 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด					คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานตามสัญญา จ้างเลขที่ 28/2555					ขาดและมีความ จำเป็นต้องใช้งาน เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบ ตั้งโต๊ะอยู่	ปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติมในส่วนที่ จำเป็นและยัง ขาดแคลนอยู่	56 และงวดที่ 4 ถึงงวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบ ปี 57
3.31 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 428 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (เริ่มสัญญา 13 พฤศจิกายน 2554 - 12 พฤศจิกายน 2557) งบ 16,090,450 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			5,506,433.34	5,506,433.34	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ งบประมาณ เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 428 ชุด ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานตามสัญญา จ้างเลขที่ 71/2554	บกศ56	3,670,955.56	○		เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มี อยู่เดิมส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพ ต่ำและ ประมวลผลได้ช้า สาเหตุเพราะมี อายุการใช้งาน เกินกว่า 5 ปีแล้ว และยังมีบาง หน่วยงานที่ยัง ขาดและมีความ จำเป็นต้องใช้งาน เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบ ตั้งโต๊ะอยู่	สำนักฯจึงมี ความจำเป็นที่ จะต้องขออนุมัติ ดำเนินการ โครงการเช่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม 428 ชุด เพิ่มเติม เพื่อ นำมาทดแทนใน ส่วนที่ต้อง ปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติมในส่วนที่ จำเป็นและยัง ขาดแคลนอยู่	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 71/2554 ของงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 4 และงวดที่ 5 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 4 ถึงงวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบ ปี 57
3.32 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจำนวน 150 เครื่อง ระยะเวลาการ เช่า 3 ปี (สัญญาเช่ามีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 19			1,953,333	1,953,333	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ งบประมาณ เช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 150 ชุด ระยะเวลาการเช่า 3	บกศ56	651,111.11	○		เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่มี อยู่เดิมส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพ ต่ำและ ประมวลผลได้ช้า สาเหตุเพราะมี	สำนักฯจึงมี ความจำเป็นที่ จะต้องขออนุมัติ ดำเนินการ โครงการเช่า เครื่อง คอมพิวเตอร์	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 60/2554 ของงวดที่ 1 ถึง ที่ 4 ส่วนงวดที่

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2557 งบ 5,860,000 บาท ชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด					ปีตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 60/2554					อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีแล้ว และยังมีบางหน่วยงานที่ยังขาดและมีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอยู่	เพิ่มเติม 150 ชุดเพิ่มเติม เพื่อนำมาทดแทนในส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นและยังขาดแคลนอยู่	5-6 ซึ่งจะเบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 7 ถึงงวดที่ 9(งวดสุดท้าย)เบิกงบปี 57
3.33 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก อนุบาลละอออุทิศ 165 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (สัญญาเช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 - 14 กรกฎาคม2557) งบ 8,850,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			2,950,000	2,950,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติงบประมาณเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก 165 เครื่องตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 44/2554	รายได้ละอออุทิศ 56	1,966,666.66	○		เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพต่ำและประมวลผลได้ช้า สาเหตุเพราะมีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปีแล้ว และยังมีบางหน่วยงานที่ยังขาดและมีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะอยู่	สำนักฯจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 165 ชุดเพิ่มเติม เพื่อนำมาทดแทนในส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นและยังขาดแคลนอยู่	○ ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 44/2554 ของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 5 และงวดที่ 6 ซึ่งจะเบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 7 ถึงงวดที่ 9(งวดสุดท้าย)เบิกงบปี 57
3.34 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์			1,216,667	1,216,667	วิธีการ ทางสำนักฯได้	บกศ. 56	811,111.12	○		เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี	สำนักฯจึงมีความจำเป็นที่	○ ตรวจรับ

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
สำหรับงานกราฟฟิก 42 เครื่อง ระยะเวลา การเช่า 3 ปี(สัญญาเช่า มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2557) งบ 3,650,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด					ดำเนินการขออนุมัติ งบประมาณเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ งานกราฟฟิก 42 เครื่องตามระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ ตรวจรับเบิกจ่ายตาม งวดงานตามสัญญา จ้างเลขที่ 29/2554					อยู่เดิมส่วนใหญ่ มีประสิทธิภาพ ต่ำและ ประมวลผลได้ช้า สาเหตุเพราะมี อายุการใช้งาน เกินกว่า 5 ปีแล้ว และยังมีบาง หน่วยงานที่ยัง ขาดและมีความ จำเป็นต้องใช้งาน เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบ ตั้งโต๊ะอยู่	จะต้องขออนุมัติ ดำเนินการ เช่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม 165 ชุด เพิ่มเติม เพื่อ นำมาทดแทนใน ส่วนที่ต้อง ปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติมในส่วนที่ จำเป็นและยัง ขาดแคลนอยู่	เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 29/2554 ของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 5 และงวดที่ 6 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 7 ถึงงวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบ ปี 57
3.35 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม ไมโครซอฟต์เพื่อใช้ สำหรับ สถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) จำนวน 400 Licens โดยวิธี พิเศษ (ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2556) งบ 1,399,560 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 56 จำนวน 2			1,399,500	1,399,500	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติงบประมาณ จัดซื้อสิทธิการใช้งาน โปรแกรม ไมโครซอฟต์เพื่อใช้ สำหรับ สถาบันการศึกษา จำนวน 400 ชุดตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549	เงินฝาก ถอน คืนวิทย บริการ ๑	699,780	○		หากมหาวิทยาลัย ๑การจัดหาสิทธิ์ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์ สำหรับ สถาบันการศึกษา จะทำให้ มหาวิทยาลัย ละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์อาจจะ ได้ถูกตรวจสอบ จากหน่วยงาน องค์การของ	หากมหาวิทยาลัย ๑การจัดหาสิทธิ์ การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์ สำหรับ สถาบันการศึกษา จะทำให้ มหาวิทยาลัย ละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์อาจจะ ได้ถูกตรวจสอบ จากหน่วยงาน องค์การของ	○ ตรวจรับ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญา เลขที่ 16/2555 ของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวด ที่ 2 (งวด สุดท้าย)เบิกงบ ปี 56

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
งวด					ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2555					ภาครัฐได้	ภาครัฐได้	
3.36 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษาและฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษ สัญญาจ้างมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 งบ 2,408,333.34 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 56 จำนวน 9 งวด			1,837,500	1,837,500	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติงบประมาณจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษาและฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2555	บกศ56	1,224,999.96	○		ระบบบริหารการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมบริการข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย หากไม่มีการจ้างดูแลอาจจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯได้	สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการเพื่อรองรับการจ้างดูแล พัฒนาระบบบริหารการศึกษา ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกปี เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการของบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย	○ ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 27/2555 ของงวดที่ 1 – 9 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 10-12(งวดสุดท้าย)เบิกงบปี 56
3.37 เช่าวางจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ TOT ด้วยวิธีพิเศษ (สัญญา			268,035	268,035	วิธีการ ทางสำนักฯได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเช่าวงจร	บกศ56 และ งปม.56	268,035	☆		ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้เช่าวงจรสื่อสารดังกล่าวซึ่งส่ง	ผู้ดูแลระบบมีการตรวจเช็ค Monitor ระบบเป็นประจำทุกวัน	☆ ดำเนินเรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
เข้าวงจรมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) งบ 1,072,140 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 12 งวด ชำระ ปี 56 จำนวน 3 งวด					สื่อสาร ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ดำเนินเรียบร้อยแล้ว					ส่งผลกระทบให้ มหาวิทยาลัยฯไม่ สามารถเชื่อมโยง ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหาร การศึกษา ระบบ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้	เพื่อให้วงจร สื่อสารสามารถ เชื่อมโยงระบบ สารสนเทศและ การสื่อสารที่ ให้บริการต่างๆ ของได้อย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	
3.38 จัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point)ภายในศูนย์ การศึกษา จำนวน 105 จุด ด้วยวิธีพิเศษ งบ 5,250,000 บาท ชำระ ปี 56 งวดเดียว			5,250,000	5,250,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายไร้สาย ภายในศูนย์การศึกษา จำนวน 105 จุดตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	5,250,000	☆		การติดตั้ง เครือข่าย อินเทอร์เน็ตไร้ สายภายใน มหาวิทยาลัยแต่ ละจุดให้บริการ มีปริมาณการใช้ ที่แตกต่างกัน ทำ ให้จุดบริการที่มี การเข้าถึงของ ผู้ใช้บริการมาก เกิดการจราจร ติดขัด	ประเมินความถี่ จำนวนการใช้ งานในแต่ละ พื้นที่ของ มหาวิทยาลัย เพื่อคำนวณและ ติดตั้งเครื่อง กระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้ สายเพื่อรองรับ การเข้าถึงของ ผู้รับบริการ	☆ ดำเนิน เรียบร้อยแล้ว
3.39 จัดซื้อพร้อม ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ			1,018,800	1,018,800	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ	บกศ56	1,018,800	☆		1. การติดตั้ง กล้องโทรทัศน์	ประเมินความถี่ จำนวนการใช้	☆ ดำเนิน

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยฯเพิ่มเติม 28 จุด งบ 1,018,800 บาท ชำระปี 56 วงดเดียว					อนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยฯ 28 จุด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว					วงจรปิดในบางสถานที่ไม่ครอบคลุมบริเวณที่ต่อการเกิดการโจรกรรม ทำให้ไม่สามารถบันทึกหน้าอาชญากรได้ 2. การเรียกข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้	งานในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อคำนวณและติดตั้งโครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดเพื่อรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยาลัยผู้รับบริการ	เรียบร้อยแล้ว
3.40 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 15 จุด งบ 656,000 บาท ชำระปี 56 วงดเดียว			656,000	656,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามสัญญาจ้าง	บกศ56	-	○		1. การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบางสถานที่ไม่ครอบคลุมบริเวณที่ต่อการเกิดการโจรกรรม ทำให้ไม่สามารถบันทึกหน้าอาชญากรได้ 2. การเรียกข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้	ประเมินความถี่จำนวนการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อคำนวณและติดตั้งโครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดเพื่อรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยาลัยผู้รับบริการ	○ อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามสัญญาจ้าง

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
3.41 จ้างบำรุงรักษา ระบบบริหารจัดการ ข้อมูล Net App ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธี พิเศษ (สัญญาจ้างมีผล บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2556) งบ 1,070,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			1,070,000	1,070,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ งบประมาณจัดซื้อ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ระบบกล้องวงจรปิด ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มเติม 28 จุด ตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติ งบประมาณปี 56	บกศ55	-	○		ระบบ สารสนเทศที่ จัดเก็บมีความ ซับซ้อน และ ไม่มีการสำรอง ข้อมูลเพื่อใช้ สำหรับ สนับสนุนการ บริหารจัดการ ไม่สามารถกู้ คืนข้อมูลได้	มีการ จ้าง บำรุงรักษาระบบ บริหารจัดการ ข้อมูล Net APP Storage จำเป็นต้องมี ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเข้ามา ดูแลและ บำรุงรักษา อุปกรณ์ระบบ จัดเก็บข้อมูล สารสนเทศของ มหาวิทยาลัยให้ สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง	○ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติ งบประมาณ 56
3.42 จัดซื้ออุปกรณ์ ไฟร์วอลล์ (Firewall)เพื่อรักษา ความปลอดภัยบน ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี พิเศษ งบ 3,500,000 บาท ชำระปี 56 งวด เดียว			3,500,000	3,500,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟล์ วอลล์(Firewall)เพื่อ รักษาความปลอดภัย บนระบบเครือข่าย ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข เพิ่มเติม	บกศ56	-	○		จากการสำรวจ ตรวจเช็คและการ ถูกโจมตีจากผู้ไม่ ประสงค์ดีพบว่า อุปกรณ์ไฟล์ วอลล์ Firewall ที่มีอยู่นั้นมี สมรรถนะไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการในการใช้ งาน จึงไม่ สามารถใช้	มีสำนักฯจึง จำเป็นต้องจัดหา อุปกรณ์ระบบ รักษาความ ปลอดภัยบน ระบบเครือข่าย , เว็บแอปพลิเคชัน และสารสนเทศ ให้มี ประสิทธิภาพ สูงขึ้นเพื่อให้ รองรับกับจำนวน	○ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการ ตรวจรับ เบิกจ่าย

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
					ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจรับเบิกจ่าย					ปกป้องระบบที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เครื่องลูกข่ายที่มีจำนวนเพิ่ม	
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ												
4.1 จัดซื้อหนังสือและวารสาร	4,832,140			4,832,140	วิธีการทางสำนักฯได้ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือและวารสารผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน	งปม.56	1,708,592.10	○		หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์มีราคาส่งทำให้สูญเสียงบประมาณมาก และหนังสือต่างประเทศใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อนานไม่ทันความต้องการ	สำรวจความต้องการ เพื่อให้ได้หนังสือตรงตามความต้องการจริงและเพิ่มช่องทางในการจัดซื้อหนังสือ เช่น Social Network	
4.2 บอกรับสมาชิกและเข้าฐานข้อมูลออนไลน์										ไม่ทราบวิธีการใช้งานสืบค้นฐานข้อมูล		
4.2.1 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลพยาบาล (Proquest Nursing) ระยะเวลา 1 ปี	275,000			275,000	โดยวิธีพิเศษ	งปม. 56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	-	○	ส่งรายงานผลเปิดของวันที่ 24 ธ.ค. 55 อยู่ระหว่างการดำเนินการทำเอกสารเบิกจ่ายของกลุ่มงานพัสดุ			
4.2.2 จ่ายค่าสมาชิกในการใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ (News Center)	57,780			57,780	วิธีตกลงราคา	งปม. 56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	57,780	☆				

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
4.2.3 จ่ายค่าสมาชิกในการใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ (iQ NewsClip)	86,670			86,670	วิธีตกลงราคา	งปม. 56 ค่าใช้จ่าย ในการ พัฒนา ศูนย์วิทย บริการ	86,670	☆				
4.2.4 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล Proquest Asian Business and Reference ระยะเวลา 1 ปี	216,000			216,000	โดยวิธีพิเศษ	งปม. 56 ค่าใช้จ่าย ในการ พัฒนา ศูนย์วิทย บริการ	-	○	ระหว่าง การ จัดทำ เอกสาร รายงาน ผลเปิด ของกลุ่ม งานพัสดุ			
4.2.5 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล Business Source Complete ระยะเวลา 1 ปี (24,200 เหรียญสหรัฐ)	847,000			847,000	โดยวิธีพิเศษ	งปม. 56 ค่าใช้จ่าย ในการ พัฒนา ศูนย์วิทย บริการ	-	○	รอบริษัท ฯ เข้ามา ยื่นขอ เสนอ ราคา			
4.2.6 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text ระยะเวลา 1 ปี (11,000 เหรียญสหรัฐ)	385,000			385,000	โดยวิธีพิเศษ		-	○	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินกา รขอ อนุมัติ งบประมาณ			

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
4.3 จ้างบำรุงรักษา ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ VTLS ระยะเวลา 1 ปี	650,000			650,000	โดยวิธีพิเศษ (แบ่งการชำระเงิน ออกเป็น 12 งวดๆ ละ 54,000 บาท)	งปม.56 ค่าใช้จ่าย ในการ พัฒนา ศูนย์วิทย บริการฯ	216,000	○	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินกา รของ กลุ่มงาน พัสดุ	หากไม่ บำรุงรักษาระบบ และระบบเกิด ปัญหาหรือ ขัดข้องจนไม่ สามารถทำงานได้ อาจส่งผลให้ไม่ สามารถใช้งาน สืบค้นข้อมูล ทรัพยากรได้	จ้างบำรุงรักษา ระบบอย่าง ต่อเนื่องโดย ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	งวดที่ 1- 4 ใช้ งปม.56 ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาศูนย์ วิทยบริการฯ งวดที่ 5 - 12 ใช้ งบประมาณปี ถัดไป
4.4 อบรม การสืบค้น ข้อมูลออนไลน์จาก ฐานข้อมูล ARIT Reference Database สำหรับบุคลากรและ นักศึกษา	30,000			30,000			-	×				
4.5 อบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลและ ICT ของมหาวิทยาลัย	30,000			30,000	ผลการดำเนินงาน -มีผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากทั้งหมดที่ ตอบรับ	งปม.56 ค่าใช้จ่าย ในการ พัฒนา ศูนย์วิทย บริการฯ	2,575	○	จัดอบรม EndNote ดำเนินการแล้ว เหลือ กิจกรรม อบรม การใช้ งาน ICT ของ มหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง จะจัด ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 56	ระยะเวลาในการ จัดอบรม EndNote น้อย เกินไป และมี ผู้สนใจเข้าอบรม จำนวนมาก	เปลี่ยนแปลงห้อง อบรม เพื่อให้ สามารถรับคน เข้าอบรมได้มาก ขึ้น	

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
5. โครงการพัฒนาศูนย์ วิทยบริการ ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง	200,000			200,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ โครงการพัฒนาศูนย์ วิทยบริการ ศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติ โครงการ	งปม.56	17,890	○		ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้งขาดผู้ที่มี ความรู้และ ความเชี่ยวชาญที่ สามารถแก้ไข วิเคราะห์ ตรวจสอบ เหตุการณ์และ บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับระบบได้	สำนักฯจัดทำ โครงการเพื่อ รองรับให้ศูนย์ เกิดความคุ้มค่า ในการใช้ ทรัพยากร	
6. โครงการเช่าใช้ โปรแกรม Endnote	330,000			330,000			-	×		ไม่ทราบถึง ขั้นตอนและ วิธีการใช้งาน โปรแกรม EndNote	จัดอบรมการใช้ งานโปรแกรม EndNote เพื่อ แนะนำวิธีการ ติดตั้งและใช้งาน โปรแกรม	
7. โครงการพัฒนา เครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอดการผลิตสื่อ eDLRU สำหรับ การศึกษาปฐมวัยและ ระดับประถมศึกษา												
กิจกรรมที่ 7.1 ผลิต รายการ ปฐมวัย ประถมศึกษา และ เผยแพร่สื่อ eDLRU	2,429,600			2,429,600	ดำเนินการด้วยวิธี e-Auction	งปม.56 งบเงิน อุดหนุน ทั่วไป (โครงการ	-	○	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การของ	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ เปิดให้บริษัทเข้า แข่งขันราคากัน	กำหนด คุณลักษณะของ รายการที่จ้าง ผลิตให้สอดคล้อง	กิจกรรมที่ 7.1 ผลิตรายการ ปฐมวัย ประถมศึกษา

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
						บริการ วิชาการ)			กลุ่มงาน พัสดุด้วย วิธี e- Auction	และให้ผู้ที่ยื่น ราคาต่ำสุด สามารถเข้ามา รับจ้างผลิต รายการได้ ทำให้ คุณภาพของการ ผลิตรายการ ไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน	กับความต้องการ และตรวจสอบ รายการที่ผลิต อย่างละเอียด	และเผยแพร่สื่อ eDLRU
กิจกรรมที่ 7.2 อบรม เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ การเรียนการสอน CAI ให้กับครูระดับ ปฐมวัย และ ประถมศึกษา			400,400	400,400	จัดอบรม 7 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี / นครนายก / ลำปาง / อุบลราชธานี / พังงา / ตรัง / หัว หิน	บกศ.56 งบ กิจกรรม นักศึกษา	-	○	อยู่ ระหว่าง การ เตรียม ความ พร้อม และ ประชาสัมพันธ์ การ อบรม	การดำเนิน โครงการต้อง ได้รับความ ร่วมมือจากหลาย ฝ่าย ทำให้การ ติดต่อ ประสานงาน ค่อนข้างยุ่งยาก และเกิดความ ล่าช้าในการ จัดทำโครงการ	วางแผน กำหนดการ ประชุม เพื่อ เตรียมพร้อมการ ดำเนินโครงการ	กิจกรรมที่ 7.2 อบรมเชิง ปฏิบัติการผลิต สื่อการเรียน การสอน CAI ให้กับครูระดับ ปฐมวัย และ ประถมศึกษา
กิจกรรมที่ 7.3 จ้าง ผลิตสื่อสำหรับการ เรียนการสอน DVD Box Set จำนวน 400 ชุด			290,000	290,000	วิธีตกลงราคา	บกศ. 56	-	○	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนินการ ผลิตสื่อ สำหรับ การเรียน การสอน DVD Box Set	ระยะเวลาในการ ออกแบบหน้าปก ใช้เวลานาน	จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อวางแผน concept ของปก DVD Box Set	กิจกรรมที่ 7.3 จ้างผลิตสื่อ สำหรับการ เรียนการสอน DVD Box Set จำนวน 400 ชุด

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้												
8.1 ผลิตรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB)	750,000			750,000	- จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ - จัดหาผู้ให้บริการผลิตรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวม 3 ช่อง - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ขออนุมัติตรวจรับและเบิกจ่ายตามข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549	งปม. 56	-	○		การคัดเลือกบริษัทมารับผิดชอบต่อการผลิตรายการ มีโอกาสจะได้รับบริษัทที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม	1.ควรมีขั้นตอนการคัดกรองบริษัทที่เข้าร่วมประมูล	○
8.2 จัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตรายการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต			2,000,000	2,000,000	- จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ - จัดหาผู้ให้บริการรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ - จัดทำซอฟต์แวร์ “ชุดผลิตสื่อ วัสดุทัศนแบบเคลื่อนย้าย” - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ขออนุมัติตรวจรับ	รพ.	-	○		การคัดเลือกบริษัทมารับผิดชอบต่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีโอกาสจะได้รับบริษัทที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม	ควรมีขั้นตอนการคัดกรองบริษัทที่เข้าร่วมประมูล	○

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/ กิจกรรม	งปม. แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงาน และผลการ ดำเนินงาน	ประเภท เงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง	สถานะการ ดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะ ดำเนินงาน
					และเบิกจ่ายตาม ข้อบังคับว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549							
9. โครงการจัดทำแผน แม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)			1,500,000	1,500,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ ดำเนินการขออนุมัติ จ้างบุคลากรพัฒนา เว็บไซต์และปรับปรุง มหาวิทยาลัย ตาม ระเบียบข้อบังคับว่า ด้วยการเงินและ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติ โครงการ	-	-	○		มีการรวบรวม ความต้องการ ค่อนข้างยาก ทุก หน่วยงาน ทุก หลักสูตร และ หลากหลาย ข้อมูล	มีการดำเนิน รูปแบบของ ข้อมูลที่ต้องการ แยกออกเป็น ประเภท ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พีเพิล แวร์ data เป็น ต้น	○ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโครงการ
10. พัฒนาศูนย์ การศึกษาอาเซียน (SDU ASEAN Center)			500,000	500,000			-	×				
11. โครงการพัฒนา ระบบงานประกัน คุณภาพ	55,000			55,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขอ อนุมัติโครงการ พัฒนาระบบงาน ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย ในการ พัฒนา ระบบ ประกัน คุณภาพ การศึกษา	-	○				○

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
12. โครงการระบบสนับสนุนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	555,580			555,580	ซื้อวัสดุ กระดาษ และครุภัณฑ์สำนักงาน	282,582.87 บาท (งปม.56) 103,578 บาท (บกศ. 56)	386,160.87	○		การจัดหาวัสดุ บางรอบไม่เพียงพอต่อความต้องการ	วางแผนการจัดหาวัสดุ และจัดทำทะเบียนวัสดุ เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย	
13. โครงการเพิ่มสมรรถนะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000			100,000		งปม.56 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)	9,460	○		หลักสูตรที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม บางครั้งไม่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากร	กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่น	
14. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (BI: Business Intelligent)			1,000,000	1,000,000	-	-	-	×				× ยังไม่ได้ดำเนินการ
15. โครงการบริการวิชาการ												
15.1 อบรมคอมพิวเตอร์			325,000	325,000	วิธีการ - ดำเนินการฝึกอบรมตามตารางประจำปี ผลการดำเนินงาน	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	173,750	○		มีการแข่งขันสูงในด้านหลักสูตรฝึกอบรมอาจมีผลทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางให้มากขึ้น	○

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
15.2 ทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์			18,200	18,200	-	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	-	✕				
15.3 สัญญาความร่วมมือการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office			163,400	163,400	-	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	-	✕				
15.4 บริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์			1,942,500	1,942,500	วิธีการ - ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของผู้รับบริการ ผลการดำเนินงาน	โครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์	1,681,754	○		การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการให้บริการควบคู่ไปกับการให้บริการด้านต่างๆ เช่น อาหารว่าง อาหารกลางวัน ซึ่งอยู่นอกเหนือการให้บริการของหน่วยบริการวิชาการ	จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	○
16. โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม	73,500			73,500		งบป.56 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)	73,500	○	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	การจัดอบรมในบางหลักสูตรมีผู้เข้ารับการอบรมน้อย	เพิ่มช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม	

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง	สถานะการดำเนินงาน *		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
17. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ ICT ของมหาวิทยาลัย	100,000			100,000			-	○	อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ	เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เนื้อหาในสื่อประชาสัมพันธ์ไม่เป็นปัจจุบัน	ทบทวนข้อมูลและเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน และวางแผนไม่ผลิตสื่อมากเกินไปจนจำเป็น	
รวม	32,353,180	-	190,883,976.85	223,187,156.85	-	-	39,542,287.07					

หมายเหตุ *

สถานะการดำเนินงาน :

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ

X = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ