

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบ 9 เดือน)

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
1. โครงการระบบสาธารณูปโภค สำหรับการสื่อสารผ่านโครงข่าย โทรคมนาคม											
1.1 โครงการเช่าวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ (UIH)	7,383,000			7,383,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานของ สัญญาเช่าเลขที่ 64/2555	งปม.56	4,922,000		วงจรรีเสาสั่งกล่าวไม่วาง สามารถเชื่อมโยงบระบบ สารสนเทศและ การสื่อสาร ระบบ ฐานข้อมูล ระบบ บริหารการศึกษา ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศได้ อินเทอร์เน็ตได้	ผู้ดูแลระบบมีการ ตรวจเช็ค Monitor ระบบเป็น ประจำทุกวัน เพื่อใหวงจรรีเสาสื่อ สารสามารถเชื่อมโยงบระบบ สารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	ตรวจรับเบิกจ่ายค่า เช่าวงจรรวมสัญญา เลขที่ 64/2555 ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 8 เรียบร้อย แล้ว ยังคงเหลือ งวดที่ 9-12(งวด สุดท้าย)
1.2 โครงการเช่าวงจรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ (TOT)	1,072,140			1,072,140	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามใบแจ้ง ค่าใช้จ่ายบริการประจำเดือน	งปม.56	625,415		วงจรรีเสาสั่งกล่าวไม่วาง สามารถเชื่อมโยงบระบบ สารสนเทศและ การสื่อสาร ระบบ ฐานข้อมูล ระบบ บริหารการศึกษา ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศได้ อินเทอร์เน็ตได้	ผู้ดูแลระบบมีการ ตรวจเช็ค Monitor ระบบเป็น ประจำทุกวัน เพื่อใหวงจรรีเสาสื่อ สารสามารถเชื่อมโยงบระบบ สารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	ตรวจรับเบิกจ่ายค่า เช่าวงจรรวมใบแจ้ง ค่าใช้จ่ายบริการ ของงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 7 เรียบร้อย แล้วยังคงเหลืองวด ที่ 8-12(งวดสุดท้าย)
1.3 โครงการเช่าบริการวงจรรี เสาสื่อความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงบ โครงข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา (CAT)	8,520,000			8,520,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวด งานของสัญญาเช่าเลขที่ 70/2555	งปม.56	5,680,000		วงจรรีเสาสั่งกล่าวไม่วาง สามารถเชื่อมโยงบระบบ สารสนเทศและ การสื่อสาร ระบบ ฐานข้อมูล ระบบ บริหารการศึกษา ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศได้ อินเทอร์เน็ตได้	ผู้ดูแลระบบมีการ ตรวจเช็ค Monitor ระบบเป็น ประจำทุกวัน เพื่อใหวงจรรีเสาสื่อ สารสามารถเชื่อมโยงบระบบ สารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	ตรวจรับเบิกจ่ายค่า เช่าวงจรรวมสัญญา เลขที่ 70/2555 แล้วของงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้วยังคง เหลืองวดที่ 9-12(งวดสุดท้าย)

[illegible]

แผนปฏิบัติการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.1.1.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			90,000	90,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	90,000		การขยายอาคารเรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้อื้อ ต่อการเรียนรู้เป็น ปัจจัยหลักของสาเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากหากมีการ ปรับเปลี่ยนผังอาคาร การสร้างอาคารเรียน ใหม่	สำนักฯได้จัดทำ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการจ้าง เหมาเดินสายระบบ คอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน การของบประมาณ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3.1.2.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายในห้องปฏิบัติการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา	13,910			13,910	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	งปม.56	13,910		การขยายอาคารเรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้อื้อ ต่อการเรียนรู้เป็น ปัจจัยหลักของสาเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากหากมีการ ปรับเปลี่ยนผังอาคาร การสร้างอาคารเรียน ใหม่	สำนักฯได้จัดทำ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการจ้าง เหมาเดินสายระบบ คอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน การของบประมาณ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3.1.3.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม			89,000	89,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	89,000		การขยายอาคารเรียน ปรับปรุง สภาพแวดล้อมให้อื้อ ต่อการเรียนรู้เป็น ปัจจัยหลักของสาเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากหากมีการ ปรับเปลี่ยนผังอาคาร การสร้างอาคารเรียน ใหม่	สำนักฯได้จัดทำ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการจ้าง เหมาเดินสายระบบ คอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน การของบประมาณ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.1.4.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอาคาร 8 ชั้น 5 ห้อง 851			130,000	130,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	130,000		การขยายอาคารเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากหากมีการปรับเปลี่ยนผังอาคารการสร้างอาคารเรียนใหม่	สำนักฯได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการจ้างเหมาเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการของบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3.1.5.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ชั้น 4	53,000			53,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	งปม.56	53,000		การขยายอาคารเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากหากมีการปรับเปลี่ยนผังอาคารการสร้างอาคารเรียนใหม่	สำนักฯได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการจ้างเหมาเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการของบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3.1.7.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของหอพักชวนชม หอพักอนันตชัย ศูนย์หัวหิน			140,000	140,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	รายได้หอพักศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้งหัวหิน	140,000		การขยายอาคารเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากหากมีการปรับเปลี่ยนผังอาคารการสร้างอาคารเรียนใหม่	สำนักฯได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการจ้างเหมาเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการของบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.1.8.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ			50,000	50,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	บกศ56	-		การขยายอาคารเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากหากมีการปรับเปลี่ยนผังอาคารการสร้างอาคารเรียนใหม่	สำนักฯได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการจ้างเหมาเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการของบประมาณ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.9.จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก			150,000	150,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	105,000		การขยายอาคารเรียนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเนื่องจากหากมีการปรับเปลี่ยนผังอาคารการสร้างอาคารเรียนใหม่	สำนักฯได้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับการจ้างเหมาเดินสายระบบคอมพิวเตอร์ทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการของบประมาณ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต			2,000,000	2,000,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-		การติดตั้งเครือข่ายไร้สายแต่ละจุดให้บริการมีปริมาณการใช้ที่แตกต่างกัน ทำให้จุดบริการที่มีการเข้าถึงของผู้ใช้บริการมากเกิดการจราจรติดขัดและอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	จัดทำโครงการเพื่อรองรับจัดซื้อพร้อมติดตั้ง โดยได้ทำการประเมินความถี่จำนวนการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อคำนวณและติดตั้งเพื่อรองรับการเข้าถึงของผู้รับบริการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.3 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต											
3.3.1.จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 37 จุด เพิ่มเติม			2,258,000	2,258,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการประกาศสอบราคา	บกศ56	-		การติดตั้งกล้องวงจรปิดในบางสถานที่ไม่ครอบคลุมบริเวณที่ต่อการเกิดการโจรกรรม ทำให้ไม่สามารถบันทึกหน้าอาชญากรได้ และการเรียกข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้	จัดทำโครงการเพื่อรองรับการจัดซื้อ โดยได้ทำการประเมินความถี่จำนวนการใช้งานในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและทรัพย์สิน อีกทั้งทำตามบันทึกข้อความที่ร้องขอเพื่อให้เพียงพอ	อยู่ระหว่างการประกาศสอบราคา
3.3.2.จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 35 จุด เพิ่มเติม			1,561,900	1,561,900	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการประกาศสอบราคา	บกศ56	-		การติดตั้งกล้องวงจรปิดในบางสถานที่ไม่ครอบคลุมบริเวณที่ต่อการเกิดการโจรกรรม ทำให้ไม่สามารถบันทึกหน้าอาชญากรได้ และการเรียกข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้	จัดทำโครงการเพื่อรองรับการจัดซื้อ โดยได้ทำการประเมินความถี่จำนวนการใช้งานในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและทรัพย์สิน อีกทั้งทำตามบันทึกข้อความที่ร้องขอเพื่อให้เพียงพอ	อยู่ระหว่างการประกาศสอบราคา
3.4 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ภายใน(IP Phone) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต			500,000	500,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-		ไม่มีระบบโทรศัพท์ภายใน ที่ใช้สำหรับติดต่อประสานงานเพื่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน หรือศูนย์การศึกษา	จัดทำโครงการเพื่อรองรับการจัดซื้อ โดยได้ทำการดำเนินการตามบันทึกข้อความที่ร้องขอติดตั้งระบบเพื่อให้เพียงพอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.5 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก(Core Network) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2558) งบ 4,490,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 8 งวด ชำระปี 56 1 งวด			561,250	561,250	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงิน	บกศ56	-		ระบบเครือข่ายหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงงานระบบสารสนเทศ ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากหากระบบเครือข่ายหลักล่มมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาโจรกรรมข้อมูลส่งผลกระทบโดยตรง	จัดทำโครงการเพื่อรองรับการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก	ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงิน
3.6 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดแบบ Fixed IP Camera ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 400 จุด ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) งบ 3,800,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด			3,760,000	3,760,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานของสัญญาเช่าเลขที่ 63/2555	บกศ56	1,880,000		การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เป็นการดูแลรักษาในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยรอบ ส่งผลให้ในพื้นที่บางจุดโดยเฉพาะจุดอับนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกก่อการร้าย	สำนักฯจัดทำโครงการเพื่อรองรับการบริการซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกปี	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 63/2555 แล้วของงวดที่ 1 -2 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 3-4(งวดสุดท้าย) เบิกจ่ายปี 56
3.7 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ายหลัก (NEW DATA CENTER) ในมหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) งบ 500,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด			548,910	548,910	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินของสัญญาเช่าเลขที่ 69/2555	บกศ56	137,227.50		อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น อาจเกิดการหยุดชะงักเพราะอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทั้งหมดของมหาวิทยาลัย	จำเป็นจะต้องจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 69/2555 แล้วของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 2-4(งวดสุดท้าย)เบิกงบปี 56

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.8 ขออนุมัติจ้างบริการเฝ้าระวังวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รวม 2 รายการ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556-30กรกฎาคม 2559) งบ 1,940,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 56 จำนวน 0 งวด			0	0	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	-	-		จากการสำรวจตรวจเช็คและการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งภายในภายนอกพบว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟล်วอลล์ที่มีอยู่นั้นมีสมรรถนะไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน จึงไม่สามารถใช้ปกป้องระบบที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มหาวิทยาลัยฯจำเป็นต้องจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข เฝ้าระวัง และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุการณ์หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
3.9 จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบ Suan Dusit Internet Broadcasting ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต งบ 4,000,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 56 ทั้งสองงวด			4,000,000	4,000,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ	บกศ.56	-		ระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นระบบในรูปแบบเก่า การพัฒนาหรือการอัพเกรดข้อมูลทำได้ยาก และภาพและเสียงที่ถ่ายทอดสัญญาณออกไปไม่คมชัด อีกทั้งอุปกรณ์บางส่วนได้ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้	สำนักฯจัดทำโครงการเพื่อรองรับการพัฒนารับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ SDIB เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯมีเทคโนโลยีและระบบรวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการทำงานที่ดีขึ้น	อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ
3.10 จ้างบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติทางการศึกษา (e-ASM) จำนวน 20 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 56 -30 มิถุนายน 57) งบ 1,380,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 จำนวน 1 งวด			345,000	345,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการสอบราคาโดยวิธีพิเศษ	งปม.56	-		เครื่องให้บริการอัตโนมัติสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการกับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้	จำเป็นจะต้องจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม	อยู่ระหว่างการสอบราคาโดยวิธีพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.11 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบจอภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 32 ชุด โดยวิธีพิเศษ งบ 6,690,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 56 ทั้งสองงวด			6,690,000	6,690,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการสอบราคาโดยวิธีพิเศษ	บกศ.56	-		โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบจอภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทเรียนมัลติมีเดียไม่สามารถให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้	จำเป็นจะต้องจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการรองรับการใช้งาน และการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้	อยู่ระหว่างการสอบราคาโดยวิธีพิเศษ
3.12 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)สำหรับบุคลากร และระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(@sdulive.net) สำหรับนักศึกษา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษงบ 380,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 3 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 3 งวด			380,000	380,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการตรวจรับเบิกจ่าย ตามสัญญาจ้าง	บกศ56	-		ระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้หากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดอาจจะทำให้ระบบหยุดชะงัก	จำเป็นจะต้องจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม	อยู่ระหว่างการตรวจรับเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง
3.13 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Proxy Server) จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557) งบ 2,550,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 6 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			1,275,000	1,275,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 72/2555	บกศ56	425,000		เครื่องแม่ข่าย Proxy Server เป็นเครื่องที่ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาก่อความวุ่นวายให้กับเครือข่ายหลัก หากเครื่องแม่ข่ายหยุดชะงักเพราะอุปกรณ์ที่ติดตั้งนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยได้	มหาวิทยาลัยฯจำเป็นต้องจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าเช่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 72/2555 แล้วของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้วยังคงเหลืองวดที่ 2-3 เบิกบปี 56 ส่วนงวดที่ 4-6 เบิกบปี 57

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.14 โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 1 ปี ออกราชการ 2 ครั้ง ครั้งละ 135,000 บาท(ไปปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ)			135,000	135,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ออกราชการ 2 ครั้ง ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	งปม.56	110,924		ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯและผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่สามารถแก้ไขวิเคราะห์ตรวจสอบเหตุการณ์และบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบได้	สำนักฯจัดทำโครงการเพื่อรองรับให้ศูนย์เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3.15 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blede Server รวม 16 server) ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) งบ 480,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด			480,000	480,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 82/2555	บกศ56	120,000		เครื่องแม่ข่าย Blade Server เป็นเครื่องแม่ข่ายขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกัน หากไม่มีการบำรุงรักษาแล้ว อาจจะทำให้ระบบต่าง ๆ นั้นอาจเกิดการหยุดชะงักเพราะอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานส่งผลต่อระบบของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยฯจำเป็นต้องจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 82/2555 แล้วของงวดที่ 1เรียบร้อยแล้วแบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ยังคงเหลือชำระปี 56 อีก3 งวด
3.16 จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย(Switch)ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยวิธีพิเศษ งบ 5,500,000 บาท ชำระปี 56 งวดเดียว			5,500,000	5,500,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างสอบราคาโดยวิธีพิเศษ	บกศ56	-		อุปกรณ์เดิมที่ติดตั้งนั้น มีอายุการใช้งานมานานเกินกว่า 6 ปี แล้ว หากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายส่งผลกระทบต่อตรงต่อการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ	จัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทน และนำอุปกรณ์เดิมเป็นตัวสำรองในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้	อยู่ระหว่างสอบราคาโดยวิธีพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.17 โครงการจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้จากส่วนกลาง(IAM)จ้างปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล(Directory Server) และจ้างทำระบบงานการเข้าถึงข้อมูลแบบศูนย์รวม(SSO)จำนวน 3 รายการ 5,000,000 บาท แบ่งชำระออกเป็นจ่าย 2 งวด ชำระปี 56			5,000,000	5,000,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน โครงการชะงักเนื่องจากกระบวนการจัดหาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 56	-	-		บัญชีรายชื่อในการใช้งานเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการพิสูจน์ตัวตนของผู้มีสิทธิ์ในงานระบบงานนั้นๆ นั้นหมายความว่าต้องมีระบบบริหารจัดการผู้ใช้ที่ดี สามารถสร้างได้เป็นปัจจุบัน ทั้งเพิ่มลบ แก้ไขข้อมูลสมาชิก	มหาวิทยาลัยฯจำเป็นต้องจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้จากส่วนกลาง (พัฒนาจากSUN- IDM เป็นระบบใหม่) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการเฉพาะด้านเข้ามาดูแล ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติม	โครงการชะงักเนื่องจากกระบวนการจัดหาไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 56
3.18 จ้างเหมาบริการดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ระยะเวลา 1 ปี งบ 1,000,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 4 งวด			1,000,000	1,000,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-		การให้บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สายเป็นช่องทางหนึ่งในการให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หากอุปกรณ์ควบคุมเสียหรือชำรุดได้จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยตรงต่อการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯได้ อีกทั้งอาจจะมีการใช้จ่ายซ่อมแซมสูง	มหาวิทยาลัยฯจำเป็นต้องจ้างบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญการเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสม	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
3.19 จัดซื้ออุปกรณ์สื่อสารไร้สายความเร็วสูง (Wireless Broadband)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 1 ระบบ งบ 1,000,000 บาท ชำระปี 56 งวดเดียว			1,000,000	1,000,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-		ไม่มีอุปกรณ์สำรองในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ต้องการใช้งานกระทันหัน	สำนักฯ จัดทำโครงการเพื่อรองรับจัดซื้อเพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานทางด้านการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ยังไม่ได้ดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.20 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 700 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 27,651,500.00 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 1 งวด (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 - 3 กุมภาพันธ์ 2559)			3,072,388.89	3,072,388.89	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับ เบิกจ่ายตามงวดงานตาม สัญญาเช่าเลขที่ 82/2555	บกศ56	3,072,388.89		เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี อยู่เดิมส่วนใหญ่มี ประสิทธิภาพต่ำและ ประมวลผลได้ช้า สาเหตุเพราะมีอายุการ ใช้งานเกินกว่า 5 ปีแล้ว และยังมีบาง หน่วยงานที่ยังขาด และมีความจำเป็นต้อง ใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้ง โต๊ะอยู่	สำนักฯจึงมีความ จำเป็นที่จะต้องขอ อนุมัติดำเนินการ โครงการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 700 ชุดเพิ่มเติม เพื่อ นำมาทดแทนในส่วนที่ ต้องปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติมในส่วนที่ จำเป็นและยังขาด แคลนอยู่	ตรวจรับเบิกจ่าย ตามสัญญาเลขที่ 76/2555 ของงวด ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 2-9(งวดสุดท้าย) เบิกงบปี 57
3.21 จัดซื้อหน่วยความจำสำรอง สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ชำระปี 56 งวดเดียว			112,992	112,992	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน	บกศ56	112,992		เครื่องแม่ข่ายสำหรับ ระบบบริหารจัดการ สำนักงานมีการ ประมวลผลการทำงาน ช้า การเข้าถึงข้อมูล นาน จึงจำเป็นต้อง เพิ่มประสิทธิภาพใน การเข้าถึงข้อมูลโดย การจัดหา หน่วยความจำสำรอง ให้กับเครื่องแม่ข่าย เพิ่มเติม	จำเป็นจะต้องจัดซื้อ หน่วยความจำสำรอง สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบบริหารจัดการ สำนักงาน(e-Office) ของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ทำงานให้กับเครื่องแม่ ข่ายได้	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
3.22 จ้างบุคลากรพัฒนา เว็บไซต์และปรับปรุงเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (Out Source) งบ 600,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 56 ทั้ง 12 งวด			600,000	600,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	-	-		รูปแบบของเว็บไซต์ อาจต้องออกแบบ หลายแบบเพื่อให้ตรง กับความต้องการของ ผู้ใช้งานจึงต้องใช้เวลา ในการออกแบบทำให้ ใช้เวลานาน	จัดทำขอบเขตระยะ เวลาในการส่งมอบ งานที่ชัดเจน	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.23 จัดซื้ออุปกรณ์บริหารช่องสัญญาณความเร็วสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต งบ 2,000,000 บาทชำระปี 56 งวดเดียว			2,000,000	2,000,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินงาน	-	-		ไม่มีอุปกรณ์สำรองในการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในกรณีที่ต้องการใช้งานกระทันหัน	สำนักฯ จัดทำโครงการเพื่อรองรับจัดซื้อเพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานทางด้านการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
3.24 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย New Data Center (M9000) ระยะเวลา 1 ปี แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			4,950,000	4,950,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินตามสัญญาจ้าง เลขที่ 83/2555	บกศ56	1,237,500		เครื่องแม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง ทำหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลระบบบริการการศึกษา หากไม่มีการบำรุงรักษาทำให้ระบบต่าง ๆ นั้นเกิดการหยุดชะงักเพราะอุปกรณ์ที่ติดตั้งนั้นไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจะส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมด	จำเป็นจะต้องจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง New Data Center Server ของมหาวิทยาลัยฯ แก้ไขอุปกรณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ทันทีและเพื่อให้อุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งอยู่ภายในตู้แร็คต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติด้วย	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 83/2555 แล้วของงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 2-3 ชำระปี 56 ส่วนงวดที่ 4 งบปี57
3.25 จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (e-Profile) ระยะเวลา 2 ปี			500,000	500,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินตามสัญญาจ้าง(แบ่งการชำระเงินออกเป็น 12 งวดๆ ละ 2 เดือน)	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ (งวดที่ 1-3)	124,999.98	อยู่ระหว่างดำเนินงานของกลุ่มงานพัสดุ	หากไม่บำรุงรักษาระบบ และระบบเกิดปัญหาขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลขาดความต่อเนื่อง	จ้างบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.26 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก Core Network ระยะเวลา 2 ปี (สัญญาจ้างมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2556) แบ่งชำระออกเป็น 8 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3งวด			1,683,750	1,683,750	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินตามสัญญาจ้าง เลขที่ 35/2554	บกศ56	1,683,750		ระบบเครือข่ายหลักเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการศึกษาที่เป็นระบบงานสารสนเทศทั้งหมด หากไม่มีการบำรุงรักษาแล้วอาจจะทำให้ระบบต่าง ๆ นั้นเกิดการหยุดชะงักไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	มีระบบเครือข่ายหลักที่พร้อมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและพร้อมที่จะขยายการให้บริการในอนาคต และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลักลง	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 35/2554 ของงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว
3.27 จ้างบริการเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สัญญาผูกพันข้ามปีงบประมาณ หมดสัญญา 30 มิ.ย.56) ระยะเวลาการบำรุงรักษาตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 53 -30 เมษายน 56 สัญญาเลขที่ 14/2553 ยอดเงินตามสัญญา 1,940,000/36 งวด			431,111	431,111	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 14/2553	บกศ56	431,111.00		จากการสำรวจตรวจเช็คและการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีพบว่าอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ที่มีอยู่นั้นมีสมรรถนะไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน จึงไม่สามารถใช้ปกป้องระบบที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข เฝ้าระวัง และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุการณ์หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 14/2553 ของงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 36 เรียบร้อยแล้ว
3.28 จ้างบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติทางการศึกษา (e-ASM) จำนวน 10เครื่อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (สัญญาผูกพันข้ามปีงบประมาณ หมดสัญญา 30 มิ.ย.56) ระยะเวลาการบำรุงรักษาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 55 -30 มิถุนายน 56 สัญญาเลขที่ 30/2555 ยอดเงินตามสัญญา690,000/4 งวด			517,500	517,500	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 30/2555	งปม.56	345,000		เครื่องให้บริการอัตโนมัติสารสนเทศทางการศึกษาไม่สามารถให้บริการกับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้	จำเป็นจะต้องจ้างบริษัทผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลแก้ไข และจัดการระบบได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการรองรับการใช้งาน และการเข้าถึงระบบบริหารการศึกษาของนักศึกษา	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 30/2555 ของงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 4 งวดสุดท้าย ซึ่งจะเบิกจ่ายสิ้นเดือนมิถุนายน2556

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.29 จ้างวิศวกรบุคคลภายนอก ดูแลจัดการระบบสารสนเทศ 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2557) ยอดเงินตามสัญญา 1,280,000/24 งวด			746,666.61	746,666.62	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับ เบิกจ่ายตามงวดงานตาม สัญญาจ้างเลขที่ 30/2555	บกศ56	533,333.30		บุคลากรของสำนักฯที่ มีความรู้ความ เชี่ยวชาญทางด้าน ระบบสารสนเทศมีไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการดูแล แก้ไข ระบบสารสนเทศที่ได้ พัฒนาขึ้น ทำให้ จำเป็นต้องจ้างวิศวกร เข้ามาบริหารจัดการ	สำนักฯได้ดำเนินการ จัดทำโครงการเพื่อ รองรับการจ้างจ้าง วิศวกรจากภายนอก เข้ามาดูแลบริหาร จัดการระบบ สารสนเทศของ มหาวิทยาลัยฯ และ เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายมหาวิทยาลัย	ตรวจรับเบิกจ่าย ตามสัญญาเลขที่ 30/2555 ของงวด ที่ 1 ถึงงวดที่ 10 เรียบร้อยแล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 11 ถึง งวดที่ 15 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 16 ถึง งวดที่ 24เบิกปี 57
3.30 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุด ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (ระยะเวลาการบำรุงรักษา 3 ปี (สัญญาเช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ถึง 14 กรกฎาคม 2558) งบ 12,893,500 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			4,297,833	4,297,833	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวด งานตามสัญญาจ้างเลขที่ 28/2555	บกศ56	2,865,222.22		เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี อยู่เดิมส่วนใหญ่มี ประสิทธิภาพต่ำเพราะ มีอายุการใช้งานเกิน กว่า 5 ปีแล้ว และยังมี บางหน่วยงานที่ยังขาด และมีความจำเป็นต้อง ใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้ง โต๊ะอยู่	สำนักฯจึงมีความ จำเป็นที่จะต้องขอ อนุมัติดำเนินการ โครงการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 500 ชุดเพิ่มเติม เพื่อ นำมาทดแทนในส่วนที่ ต้องปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติม	ตรวจรับเบิกจ่าย ค่าจ้างตามสัญญา เลขที่ 28/2555 ของงวดที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 3 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 4 ถึง งวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบปี 57
3.31 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 428 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (เริ่มสัญญา 13 พฤศจิกายน 2554 - 12 พฤศจิกายน 2557) งบ 16,090,450 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			5,506,433.34	5,506,433.34	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวด งานตามสัญญาจ้างเลขที่ 71/2554	บกศ56	3,670,955.56		เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี อยู่เดิมส่วนใหญ่มี ประสิทธิภาพต่ำเพราะ มีอายุการใช้งานเกิน กว่า 5 ปีแล้ว และยังมี บางหน่วยงานที่ยังขาด และมีความจำเป็นต้อง ใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้ง โต๊ะอยู่	สำนักฯจึงมีความ จำเป็นที่จะต้องขอ อนุมัติดำเนินการ โครงการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 428 ชุดเพิ่มเติม เพื่อ นำมาทดแทนในส่วนที่ ต้องปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติม	ตรวจรับเบิกจ่าย ค่าจ้างตามสัญญา เลขที่ 71/2554 ของงวดที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 4 และ งวดที่ 5 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 6 ถึง งวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบปี 57

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.32 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจำนวน 150 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี(สัญญา เช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2557 งบ 5,860,000 บาท ชำระ ออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			1,953,333	1,953,333	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวด งานตามสัญญาจ้างเลขที่ 60/2554	บกศ56	651,111.11		เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี อยู่เดิมส่วนใหญ่มี ประสิทธิภาพต่ำเพราะ มีอายุการใช้งานเกิน กว่า 5 ปีแล้ว และยังมี บางหน่วยงานที่ยังขาด และมีความจำเป็นต้อง ใช้งานเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบตั้ง โต๊ะอยู่	สำนักฯจึงมีความ จำเป็นต้องขอ อนุมัติดำเนินการ โครงการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 150 ชุดเพิ่มเติม เพื่อ นำมาทดแทนในส่วนที่ ต้องปรับเปลี่ยน และ เพิ่มเติม	ตรวจรับเบิกจ่าย ค่าจ้างตามสัญญา เลขที่ 60/2554 ของงวดที่ 1 ถึง ที่ 4 ส่วนงวดที่ 5-6 ซึ่งจะเบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 7 ถึง งวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบปี 57[
3.33 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน กราฟฟิกอนาลลออฮ์ติค 165 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (สัญญาเช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 - 14 กรกฎาคม2557) งบ 8,850,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			2,950,000	2,950,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวด งานตามสัญญาจ้างเลขที่ 44/2554	รายได้ละอ อูทิส 56	1,966,666.67		มีความจำเป็นต้องใช้ งานเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบ สำหรับงานกราฟฟิก ในการจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียน อนุบาลสาธิตละออฮ์ติค	สำนักฯจึงมีความ จำเป็นต้องขอ อนุมัติดำเนินการ โครงการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์165 ชุด เพื่อใช้สำหรับจัดการ เรียนการสอน	ตรวจรับเบิกจ่าย ค่าจ้างตามสัญญา เลขที่ 44/2554 ของงวดที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 6 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 7 ถึง งวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบปี 57[
3.34 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงาน กราฟฟิก 42 เครื่อง ระยะเวลา การเช่า 3 ปี(สัญญาเช่ามีผล บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2557) งบ 3,650,000 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 9 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			1,216,667	1,216,667	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับ เบิกจ่ายตามงวดงานตาม สัญญาจ้างเลขที่ 29/2554	บกศ.56	811,111.33		มีความจำเป็นต้องใช้ งานเครื่อง คอมพิวเตอร์แบบ สำหรับงานกราฟฟิก ในการจัดการเรียนการ สอนของ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ เรียนมัลติมีเดีย	สำนักฯจึงมีความ จำเป็นต้องขอ อนุมัติดำเนินการ โครงการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์42 ชุดเพื่อ ใช้สำหรับจัดการเรียน การสอนเพื่อใช้ในการ เรียนมัลติมีเดีย	ตรวจรับเบิกจ่าย ค่าจ้างตามสัญญา เลขที่ 29/2554 ของงวดที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว ยังคง เหลืองวดที่ 6 ซึ่งจะ เบิกจ่ายในปี 56 และงวดที่ 7 ถึง งวดที่ 9(งวด สุดท้าย)เบิกงบปี 57

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.35 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพื่อใช้สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) จำนวน 400 Liciens โดยวิธีพิเศษ (ตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2555 - 11 พฤษภาคม 2556) งบ 1,399,560 บาท แบ่งชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 56 จำนวน 2 งวด			1,399,500	1,399,500	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2555	เงินฝากถอนคืนวิทยบริการฯ	1,399,500		หากมหาวิทยาลัยฯ การจัดหาสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา จะทำให้มหาวิทยาลัยละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อาจจะได้ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานองค์การของภาครัฐได้	หากมหาวิทยาลัยฯ การจัดหาสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา จะทำให้มหาวิทยาลัยละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อาจจะได้ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานองค์การของภาครัฐได้	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 16/2555 ของงวดที่ 1-2 เรียบร้อยแล้ว
3.36 จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา ระบบบริหารการศึกษาและฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษ สัญญาจ้างมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556 งบ 2,408,333.34 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 56 จำนวน 9 งวด			1,837,500	1,837,500	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการได้ตรวจรับเบิกจ่ายตามงวดงานตามสัญญาจ้างเลขที่ 27/2555	บกศ56	1,837,500.00		ระบบบริหารการศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมบริการข้อมูลด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย หากไม่มีการจ้างดูแลอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมหาวิทยาลัยฯได้	สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโครงการเพื่อรองรับการจ้างดูแลพัฒนาระบบบริหารการศึกษา ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง สวนดุสิตทุกปีเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการของบประมาณ	ตรวจรับเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ 27/2555 ของงวดที่ 1 – 9 เรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองวดที่ 10-12((งวดสุดท้าย)เบิกงบปี 56[
3.37 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ TOT ด้วยวิธีพิเศษ (สัญญาเช่าวงจรมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555) งบ 1,072,140 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			268,035	268,035	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ดำเนินเรียบร้อยแล้ว	บกศ56 และ งปม.56	268,035		วงจรสื่อสารดังกล่าวไม่สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูล ระบบบริหารการศึกษา ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้	ผู้ดูแลระบบมีการตรวจเช็ค Monitor ระบบเป็นประจำทุกวันเพื่อให้วงจรสื่อสารสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ให้บริการต่างๆของได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ดำเนินเรียบร้อยแล้ว

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝาก ประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.38 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ภายใน ศูนย์การศึกษา จำนวน 105 จุด ด้วยวิธีพิเศษ งบ 5,250,000 บาท ชำระปี 56 วงดเดียว			5,250,000	5,250,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	5,250,000		การติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายในมหาวิทยาลัยแต่ละจุดให้บริการ มีปริมาณการใช้ที่แตกต่างกัน ทำให้จุดบริการที่มีการเข้าถึงของผู้ใช้บริการมากเกิดการจราจรติดขัด	ประเมินความถี่จำนวนการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อคำนวณและติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อรองรับการเข้าถึงของผู้รับบริการ	ดำเนินเรียบร้อยแล้ว
3.39 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยฯเพิ่มเติม 28 จุด งบ 1,018,800 บาท ชำระปี 56 วงดเดียว			1,018,800	1,018,800	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	1,018,800		การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบางสถานที่ไม่ครอบคลุมบริเวณที่สอดคล้องต่อการเกิดการโจรกรรม ทำให้ไม่สามารถบันทึกหน้าอาชญากรได้การเรียกข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้	ประเมินความถี่จำนวนการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อคำนวณและติดตั้งโครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดเพื่อรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยาลัย	ดำเนินเรียบร้อยแล้ว
3.40 จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติม 15 จุด งบ 656,000 บาท ชำระปี 56 วงดเดียว			656,000	656,000	วิธีการ ดำเนินการยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างรายงานผลการสอบราคา	บกศ56	-		การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบางสถานที่ไม่ครอบคลุมบริเวณที่สอดคล้องต่อการเกิดการโจรกรรม ทำให้ไม่สามารถบันทึกหน้าอาชญากรได้การเรียกข้อมูลไม่ได้บันทึกไว้	ประเมินความถี่จำนวนการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อคำนวณและติดตั้งโครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดเพื่อรองรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างรายงานผลการสอบราคา

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
3.41 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Net App ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีพิเศษ (สัญญาจ้างมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 กุมภาพันธ์ 2556) งบ 1,070,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 56 จำนวน 3 งวด			1,070,000	1,070,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	บกศ56	1,070,000		ระบบสารสนเทศที่จัดเก็บมีความซับซ้อนและไม่มีการสำรองข้อมูลเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการ ไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้	มีการ จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล Net APP Storage จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3.42 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟร์วอลล์ (FirewalI)เพื่อรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีพิเศษ งบ 3,500,000 บาท ชำระปี 56 งวดเดียว			3,500,000	3,500,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการตรวจรับ	บกศ56	-		จากการสำรวจตรวจเช็คและการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีพบว่าอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ที่มีอยู่นั้นมีสมรรถนะไม่เพียงพอต่อความต้องการ	มีสำนักฯจึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย , เว็บแอปพลิเคชัน และสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับเบิกจ่าย
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ											
4.1 จัดซื้อหนังสือและวารสาร	4,832,140			4,832,140	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	งปม.56	2,547,485.90		หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์มีราคาสูงทำให้สูญเสียงบประมาณมากและหนังสือต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาในการ	สำรวจความต้องการเพื่อให้ได้หนังสือตรงตามความต้องการจริงและเพิ่มช่องทางในการจัดซื้อหนังสือ เช่น	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4.2 บอกรับสมาชิกและเช่าฐานข้อมูลออนไลน์											
4.2.1 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลพยาบาล (Proquest Nursing) ระยะเวลา 1 ปี	275,000			275,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	-		ไม่ทราบวิธีการใช้งาน สืบค้นฐานข้อมูล		ส่งรายงานผลเปิดของวันที่ 24 ธ.ค. 55 อยู่ระหว่างการดำเนินการทำเอกสารเบิกจ่ายของกลุ่มงานพัสดุ

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
4.2.2 จ่ายค่าสมาชิกในการใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์(News Center)	57,780			57,780	วิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อย	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	57,780				ดำเนินการเรียบร้อย
4.2.3 จ่ายค่าสมาชิกในการใช้ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ (iQ NewsClip)	86,670			86,670	วิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน ดำเนินการเรียบร้อย	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	86,670				ดำเนินการเรียบร้อย
4.2.4 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล Proquest Asian Business and Reference ระยะเวลา 1 ปี	216,000			216,000	วิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผล	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	-				ระหว่างการจัดทำเอกสารรายงานผลเปิดของกลุ่มงานพัสดุ
4.2.5 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล Business Source Complete ระยะเวลา 1 ปี (24,200 เหรียญสหรัฐ)	847,000			847,000	วิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน ropicชี้ฯ เข้ามียื่นซองเสนอราคา	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	-				ropicชี้ฯ เข้ามียื่นซองเสนอราคา
4.2.6 ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text ระยะเวลา 1 ปี (11,000 เหรียญสหรัฐ)	385,000			385,000	วิธีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ		-				อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
4.3 จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ระยะเวลา 1 ปี (แบ่งการชำระเงินออกเป็น 12 งวดๆ ละ 54,000 บาท)	650,000			650,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการของกลุ่มงานพัสดุ	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ	216,000		หากไม่บำรุงรักษาระบบ และระบบเกิดปัญหาหรือขัดข้องจนไม่สามารถทำงานได้ อาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานสืบค้นข้อมูลทรัพยากรได้	จ้างบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	งวดที่ 1- 4 ใช้ งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯงวดที่ 5 – 12 ใช้ งบประมาณปีถัดไป
4.4 อบรม การสืบค้นข้อมูลออนไลน์จากฐานข้อมูล ARIT Reference Database สำหรับบุคลากรและนักศึกษา	30,000			30,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ		-				
4.5 อบรมการใช้งานฐานข้อมูลและ ICT ของมหาวิทยาลัย	30,000			30,000	วิธีการ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 การดำเนินงาน อยู่ระหว่างการจัดอบรม	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ	2,575		ระยะเวลาในการจัดอบรม EndNote น้อยเกินไป และมีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนมาก	เปลี่ยนแปลงห้องอบรม เพื่อให้สามารถรับคนเข้าอบรมได้มากขึ้น	จัดอบรม EndNote ดำเนินการแล้ว เหลือกิจกรรมอบรมการใช้งาน ICT ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง จะจัดช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค.56
5. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	200,000			200,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	งปม.56	17,890		ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งขาดผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่สามารถแก้ไขวิเคราะห์ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับระบบได้	สำนักฯจัดทำโครงการเพื่อรองรับให้ศูนย์เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร	

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
6. โครงการเช่าใช้โปรแกรม Endnote	356,400			356,400	วิธีการ ทางสำนักฯได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	งปม.56	-		ไม่ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรม EndNote	จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote เพื่อแนะนำวิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
7. โครงการพัฒนาเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดการผลิตสื่อ eDLRU สำหรับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษา											
กิจกรรมที่ 7.1 ผลิตรายการปฐมวัย ประถมศึกษา และเผยแพร่สื่อ eDLRU	2,429,600			2,429,600	วิธีการ ทางสำนักฯได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	งปม.56 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการบริการวิชาการ)	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการของกลุ่มงานพัสดุ ด้วยวิธี e-Auction	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดให้บริษัทเข้าแข่งขันราคากัน และให้ผู้ยื่นราคาต่ำสุดสามารถเข้ามารับจ้างผลิตรายการได้ ทำให้คุณภาพของการผลิตรายการ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	กำหนดคุณลักษณะของรายการที่จ้างผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ และตรวจสอบรายการที่ผลิตอย่างละเอียด	กิจกรรมที่ 7.1 ผลิตรายการปฐมวัย ประถมศึกษา และเผยแพร่สื่อ eDLRU
กิจกรรมที่ 7.2 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI ให้กับครูระดับปฐมวัย และประถมศึกษา			400,400	400,400	จัดอบรม 7 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี / นครนายก / ลำปาง / อุบลราชธานี / พังงา / ตรัง / หัวหิน	บกศ.56 งบกิจกรรมนักศึกษา	-	อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม และประชาสัมพันธ์ การอบรม	การดำเนินโครงการต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทำให้การติดต่อประสานงานค่อนข้างยุ่งยาก และเกิดความล่าช้าในการจัดทำโครงการ	วางแผนกำหนดการประชุม เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินโครงการ	กิจกรรมที่ 7.2 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน CAI ให้กับครูระดับปฐมวัย และประถมศึกษา

แผนปฏิบัติการราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 7.3 จำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อสำหรับการเรียนการสอน DVD Box Set จำนวน 400 ชุด			290,000	290,000	วิธีตกลงราคา	บกศ.56	-		ระยะเวลาในการออกแบบหน้าปกใช้ระยะเวลานาน	จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อวาง concept ของปก DVD Box Set	อยู่ระหว่างการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน DVD Box Set
8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้											
8.1 ผลิตรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB)	750,000			750,000	- จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ - จัดหาผู้ให้บริการผลิตรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวม 3 ช่อง - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ขออนุมัติตรวจรับและเบิกจ่ายตามข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549	งปม.56	-		การคัดเลือกบริษัทมาผลิตขอการผลิตรายการ มีโอกาสจะได้รับบริษัทที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม	1.ควรมีขั้นตอนการคัดกรองบริษัทที่เข้าร่วมประมูล	☐
8.2 จัดซื้อสื่อทัศนูปกรณ์สำหรับการผลิตรายการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต			2,000,000	2,000,000	- จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ - จัดหาผู้ให้บริการรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อทัศนูปกรณ์ “ชุดผลิตภัณฑ์วีดิทัศน์แบบเคลื่อนย้าย” - ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ - ขออนุมัติตรวจรับและเบิกจ่ายตามข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549	รพป.56	-		การคัดเลือกบริษัทมาผลิตขอการจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อทัศนูปกรณ์ มีโอกาสจะได้รับบริษัทที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม	ควรมีขั้นตอนการคัดกรองบริษัทที่เข้าร่วมประมูล	

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
9. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2557-2561)			1,500,000	1,500,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ดำเนินการขออนุมัติจ้างบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงมหาวิทยาลัย ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2549 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ	-	-		มีการรวบรวมความต้องการก่อนข้างยากทุกหน่วยงาน ทุกหลักสูตร และหลากหลายข้อมูล	มีการดำเนินการแบบของข้อมูลที่ต้องการแยกออกเป็นประเภทได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ พีเพิลแวร์ data เป็นต้น	อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
10. พัฒนาศูนย์การศึกษาอาเซียน (SDU ASEAN Center)			500,000	500,000			-				ไม่ได้ดำเนินการ
11. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ	55,000			55,000	วิธีการ ทางสำนักฯได้ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย	งปม.56 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	55,000				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12. โครงการระบบสนับสนุนการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	555,580			555,580	ซื้อวัสดุ กระดาษ และครุภัณฑ์สำนักงาน	282,582.87 บาท (งปม.56) 103,578 บาท (บกศ.56)	386,160.87		การจัดหาวัสดุบางรอบไม่เพียงพอต่อความต้องการ	วางแผนการจัดหาวัสดุและจัดทำทะเบียนวัสดุ เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย	
13. โครงการเพิ่มสมรรถนะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000			100,000		งปม.56 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)	9,460		หลักสูตรที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม บางครั้งไม่ตรงกับแผนพัฒนาบุคลากร	กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่น	

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภทถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของโครงการ	การปรับปรุงการควบคุม	สถานะดำเนินงาน
14. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ			1,000,000	1,000,000	-	-	-				○ ยังไม่ได้ดำเนินการ
15. โครงการบริการวิชาการ											
15.1 อบรมคอมพิวเตอร์			325,000	325,000	วิธีการ - ดำเนินการฝึกอบรมตามตารางประจำปี ผลการดำเนินงาน	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	173,750		มีการแข่งขันสูงในด้านหลักสูตรฝึกอบรมอาจมีผลทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางให้มากขึ้น	☐
15.2 ทดสอบความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์			18,200	18,200	-	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	-				
15.3 สัญญาความร่วมมือการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพโปรแกรม Microsoft Office			163,400	163,400	-	โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	-				
15.4 บริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์			1,942,500	1,942,500	วิธีการ - ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของผู้รับบริการ ผลการดำเนินงาน	โครงการบริการพิเศษทางคอมพิวเตอร์	1,681,754		การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการให้บริการควบคู่ไปกับการให้บริการด้านต่างๆ เช่น อาหารว่าง อาหารกลางวัน ซึ่งอยู่นอกเหนือการให้บริการของหน่วยบริการวิชาการ	จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเพื่อให้การบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	☐
16. โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม	73,500			73,500		งปม.56 (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)	73,500	อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าจัดทำเอกสารประกอบการอบรม	การจัดอบรมในบางหลักสูตรมีผู้เข้ารับการอบรมน้อย	เพิ่มช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม	

แผนปฏิบัติราชการ					ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	การควบคุมภายใน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินฝากประเภท ถอนคืน	เงินอื่นๆ	รวม	วิธีการดำเนินงานและผล การดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ ใช้	จำนวนเงิน เบิกจ่ายจริง		ความเสี่ยงของ โครงการ	การปรับปรุงการ ควบคุม	สถานะดำเนินงาน
17. โครงการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้	100,000			100,000			-	อยู่ระหว่างการ ขออนุมัติ	เทคโนโลยีและระบบ สารสนเทศที่ให้บริการ	ทบทวนข้อมูลและ เนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน	
รวม	33,451,720.00	0.00	191,322,069.84	224,773,789.85			150,459,479.33				