

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกลุ่มงานเทคนิคและระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน)

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/สอบราคา/eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณบำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม													
1.1 โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ (UIH) ระยะเวลาการเช่าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยแบ่งชำระออกเป็น 12 งวด วงเงิน7,383,000 บาท	7,383,000	-	7,383,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งปม.57 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีฯ วงเงิน 3,767,500 บาท และ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ วงเงิน 3,615,500 บาท)				7,383,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	
1.2 เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ (TOT) เป็นระยะเวลา 1 ปีระยะเวลาการเช่าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยแบ่งการชำระออกเป็น 12 งวด วงเงิน 1,072,140 บาท	178,690	893,450	1,072,140	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งปม.57 (เงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ วงเงิน 178,690 บาท)	178,690			893,450		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการประจำเดือน	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1-2
1.3 โครงการเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ (CAT)เป็นระยะเวลา 1 ปีระยะเวลาการเช่าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยแบ่งการชำระออกเป็น 12งวด วงเงิน 8,520,000 บาท	8,520,000		8,520,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งปม.57 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 8,520,000 บาท)	710,000			7,810,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 46/2556	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1.4 เข้าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (CS Loginfo.) เป็นระยะเวลา 1 ปีระยะเวลาการเช่าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยแบ่งการชำระออกเป็น 12 งวด ในวงเงิน 4,380,000 บาท	4,380,000		4,380,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งบม.57 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 4,380,000 บาท)	1,460,000			2,920,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 47/2556	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1-3
2.โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร													
2.1 จ้างเหมาเดินสาย ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ วงเงิน 3,000,000 บาท													
2.1.1 จ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 3 และชั้น 4 ของมหาวิทยาลัย		88,810	88,810	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายแล้ว	เงินรายได้อื่น 57			88,810	0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2.1.2 จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 อาคาร 3 อาคาร 4 ชั้น 2 อาคาร 32 ชั้น 2 และอาคารห้องประชุมลำพองมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม		210,000	210,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายแล้ว	เงินรายได้อื่น 57			210,000	0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.1.3 จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		96,000	96,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายแล้ว	เงินรายได้อื่น 57			96,000	0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2.1.4 จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน	38,000		38,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายแล้ว	งบม.57 (เงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยฯ วงเงิน 38,000 บาท)	38,000.00			0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2.1.5 จ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบเครือข่ายห้องสำนักงาน Contact Center ของมหาวิทยาลัยฯ	22,000		22,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน:	งบม.57 (เงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยฯ วงเงิน 22,000 บาท)	22,000.00			0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2.2 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯและ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง		3,000,000	3,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินการ					3,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.3 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)ภายในมหาวิทยาลัยฯ และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง		3,000,000	3,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: ยังไม่ได้ดำเนินการ					3,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ภายในแบบ IP Phone ของมหาวิทยาลัย		500,000	500,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน:					500,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.5 จำหน่ายรักษาระบบเครือข่ายหลัก(Core Network)ระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2556-26 มิถุนายน 2558) งบ 4,451,200 บาท แบ่งชำระออกเป็น 8 งวด ชำระปี 57 จำนวน 4 งวด		2,225,600	2,225,600	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57		556,400		1,669,200		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1
2.6 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557) วงเงิน 3,660,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 4 งวด	3,329,100	330,900	3,660,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งปม.57 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีฯ วงเงิน 3,329,100 บาท และเงินรายได้หอพัก วงเงิน 330,900 บาท)				3,660,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.7 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ายหลัก (NEW DATA CENTER) เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557) งบ 548,910 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 4 งวด	548,910		548,910	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งบม.57 (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วงเงิน 548,910 บาท)	137,227.50			411,683		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 5/2557	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1
2.8 จ้างบริการเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ผิดปกติทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556- 30 มิถุนายน 2559) งบ 1,920,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 57 จำนวน 4 งวด ชำระปี 58 จำนวน 6 งวด และปี 59 จำนวน 2 งวด		1,920,000	1,920,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.56				1,920,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา
2.9 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB งบ 3,990,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 3 งวด ชำระปี 57ทั้ง 3 งวด		3,990,000	3,990,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.56				3,990,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ขออนุมัติงบประมาณใหม่

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/สอบราคา/eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.10 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบจอภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์สื่อมวลชนมีเดียจำนวน 32 ชุด วงเงิน 6,690,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 1 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 1งวด		6,690,000	6,690,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.55				6,690,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		พัสดุยังไม่ได้ดำเนินการ รขอเสนอโครงการใหม่
2.11 จัดพัฒนาปรับปรุงระบบให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย วงเงิน 289,435 บาท ชำระปี 57 ทั้ง 1 งวด	44,940	244,495	289,435	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57 วงเงิน 244,495 บาท และ งบป.57 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ วงเงิน 44,940 บาท)	44,940.00			244,495.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		
2.12 จัดบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Proxy Server) จำนวน 2 ชุด ระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2557) งบ 2,550,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 6 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด		1,275,000	1,275,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57		425,000		850,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 72/2555	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 4

แผนปฏิบัติราชการ			รวม	วิธีการ ดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.13 โครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเรื่อง ไปปฏิบัติราชการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเพื่อทำ การตรวจเช็ค แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆที่ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศทั้งหมด ปีละ 2 ครั้ง		300,000	300,000	วิธีการ ขออนุมัติออกไป ปฏิบัติราชการ ปี ละ 2 ครั้ง ผลการ ดำเนินงาน:ตาม แผนปฏิบัติราชการ					300,000		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน		
2.14 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blede Server รวม 16 server) ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2556) งบ 480,000 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 4 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 1 งวด	120,000		120,000	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา	งปม.57(เงิน ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ วงเงิน 120,000 บาท)	120,000			0		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม วงงานงวด เงินในสัญญา 82/2555	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 4
2.15 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Blede Server รวม 16 server) ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557) งบ 480,000 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 4 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 3 งวด และปี 58 จำนวน 1 งวด		360,000	360,000	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา					360,000		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน		

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.16 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพื่อใช้สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 400 ลิขสิทธิ์ (ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 - 5 มิถุนายน 2557) วงเงิน 1,399,560 บาท แบ่งชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 2 งวด	1,399,560		1,399,560	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57	699,780			699,780		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 13/2556	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1
2.17 จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เพื่อใช้สำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 400 ลิขสิทธิ์(ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2557 - 5 มิถุนายน 2558) วงเงิน 1,399,560 บาท แบ่งชำระออกเป็น 2 งวด ชำระปี 58 ทั้ง 2 งวด		1,399,560	1,399,560	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					1,399,560		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.18 จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Controller) งบ 2,000,000 บาท		2,000,000	2,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					2,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/สอบราคา/eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.19 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 700 เครื่อง (76/2555) วงเงิน 27,651,500 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด (งวดที่ 2 - 4)		9,217,166.67	9,217,166.67	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57		2,304,291.67		6,912,875		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 76/2555	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 2
2.20 จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง M9000 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555-30 พฤศจิกายน 2556) งบ 4,950,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 2 งวด		2,475,000	2,475,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57		2,475,000		0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 83/2555	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 3-4(งวดสุดท้าย)
2.21 จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง M9000(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 -30 พฤศจิกายน 2557) งบ 4,950,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 3 งวด ชำระปี 58 จำนวน 1 งวด	3,712,500		3,712,500	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งปม.57 (เงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสนเทศ วงเงิน 3,712,500 บาท)				3,712,500		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/สอบราคา/eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.22 จ้างบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติทางการศึกษา (e-ASM) จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 56-30 มิถุนายน 57) งบ 1,340,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด	1,005,000		1,005,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	งปม.57 (เงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ วงเงิน 548,910 บาท)	335,000			670,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 28/2556	เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 2
2.23 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องให้บริการอัตโนมัติสารสนเทศทางการศึกษา(e-ASM) จำนวน 20 เครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี ของมหาวิทยาลัย (ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 - 15 กรกฎาคม 2558) งบ 1,340,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 4 งวด ชำระปี 58 ทั้ง 1 งวด และชำระปี 59 จำนวน 3 งวด		335,000	335,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					335,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติราชการ			รวม	วิธีการ ดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.24 จ้างวิศวกรบุคคลภายนอก ดูแลจัดการระบบสารสนเทศ 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2557) ยอดเงินตาม สัญญา 1,280,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 24 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 9 งวด		480,000.05	480,000.05	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา					480,000.05		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	ขออนุมัติ งบประมาณ ใหม่
2.25 จ้างวิศวกรบุคคลภายนอก ดูแลจัดการระบบสารสนเทศ 24 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2559) ยอดเงินตาม สัญญา 1,280,000 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 24 งวด ชำระปี 57 ทั้ง 3 งวด		160,000	160,000	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา					160,000		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2.26 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุด ระยะเวลาการ บำรุงรักษา 3 ปี (สัญญาเช่ามี ผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2555 ถึง 14 กรกฎาคม 2558) งบ 12,893,500 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 9 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด		4,297,833.33	4,297,833.33	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา	บกศ.57		1,432,611.11		2,865,222.22		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 7

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการ ดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.27 เช่าเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน 428 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (เริ่มสัญญา 13 พฤศจิกายน 2554 - 12 พฤศจิกายน 2557) งบ 16,090,450 บาท แบ่ง ชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด ชำระปี 58 จำนวน 1 งวด		5,506,433.34	5,506,433.34	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา	รายได้โครงการ บริหารมหาวิทยาลัย			1,835,477.78	3,670,955.56		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 7
2.28 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมจำนวน 150 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี (สัญญาเช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2554 - 18 กันยายน 2557 งบ 5,860,000 บาท ชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 57 จำนวน 4 งวด		1,953,333.34	1,953,333.34	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา	บกศ.57		651,111		1,302,222		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 7
2.29 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิโกนบูล ละอออกุทิศ 165 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี(สัญญา เช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 - 14 กรกฎาคม2557) งบ 8,850,000 บาท แบ่งชำระ ออกเป็น 9 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด		2,950,000.02	2,950,000.02	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา	รายได้โรงเรียน สาธิต 57			983,333.34	1,966,666.68		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 7

แผนปฏิบัติการฯ			รวม	วิธีการดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.30 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานกราฟฟิก 42 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 3 ปี(สัญญา เช่ามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 - 17 มิถุนายน 2557) งบ 3,650,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด		1,216,666.64	1,216,666.64	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา	บกศ.57		405,556		811,111		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 7
2.31 จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา ระบบบริหารการศึกษาระบบ ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 - 9 กรกฎาคม 57) งบ 2,450,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 57 จำนวน 10 งวด		2,041,666.66	2,041,666.66	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา	บกศ.57		816,666.66		1,225,000		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 7
2.32 จ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา ระบบบริหารการศึกษาระบบ ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 - 9 กรกฎาคม 58) งบ 2,450,000 บาท แบ่งชำระออกเป็น 12 งวด ชำระปี 57 จำนวน 1 งวด		408,333.33	408,333.33	วิธีการ ปฏิบัติตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม สัญญา					408,333.33		จะเร่ง ดำเนินการ เบิกจ่าย งบประมาณให้ เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตาม งวดงานงวด เงินในสัญญา	

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.33 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 72 ชุดของมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง		3,787,700	3,787,700	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					3,787,700		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	
2.36 จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต		2,100,000	2,100,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57				2,100,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	
2.37 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารจัดการข้อมูลและอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วงเงิน 4,950,000 บาท		4,950,000	4,950,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ56		4,950,000		0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	เบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 56
2.38 เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 450 ชุด ระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 18,000,000 บาท แบ่งการชำระออกเป็น 9 งวด ชำระปี 57 จำนวน 3 งวด		6,000,000	6,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา	บกศ.57				6,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.39 เช่าเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 ชุดเพิ่มเติม ระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 20,000,000 บาท		20,000,000	20,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม					20,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.40 จัดพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้จากส่วนกลาง [IAM] และระบบงานการเข้าถึงข้อมูลแบบรวมศูนย์ [SSO] ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต งบ 7,000,000 บาท แบ่งการชำระออกเป็น 1 งวด ชำระปี 57 จำนวน 1 งวด		7,000,000	7,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					7,000,000.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ชะลอโครงการไว้ก่อน
2.41 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN)อาคารอเนกประสงค์ ธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้งสุพรรณบุรี		1,900,000	1,900,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม	รายได้อื่นโครงการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย				1,900,000.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน	เบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	อยู่ระหว่างการเซ็นสัญญา
2.42 จัดซื้ออุปกรณ์ยิงสัญญาณ Outdoor WLAN เพื่อเพิ่ม link ให้คณะวิทย์		600,000	600,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตาม					600,000.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติราชการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.43 จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Web Application Firewall สำหรับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ		2,500,000	2,500,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					2,500,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.44 จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย Dell (-Dell R710 จำนวน 6 เครื่อง -Dell 1950 จำนวน 10 เครื่อง)		1,500,000	1,500,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					1,500,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.45 จ้างเหมาและปรับปรุงระบบ Migration Databade VTLS+MA Hardware		98,000	98,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา		98000.00			0.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2.46 จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ Core Network CCTV (Module Fiber / Switch)		300,000	300,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					300,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและ ผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลัง ตกลงราคา/ สอบราคา/ eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงิน งบประมาณ แผ่นดิน 57	จัดสรร งบประมาณ บำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงิน อื่นๆจาก มหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้อง เบิกจ่าย ***		ปัญหาและ อุปสรรค การดำเนินงาน	วิธีการ ดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2.47 จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย Security สำหรับระบบ Cloud Computing ของมหาวิทยาลัย		2,000,000	2,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					2,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.48 จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย Security สำหรับระบบ IPS/IDS ของมหาวิทยาลัย		3,000,000	3,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					3,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ
2.49 จัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณสื่อสาร Core Network ของมหาวิทยาลัย		5,000,000	5,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					5,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ชะลอโครงการไว้ก่อน
2.50 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด สำหรับห้องสมุด		2,000,000	2,000,000	วิธีการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามสัญญา					2,000,000		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนปฏิบัติราชการ			รวม	วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน	ประเภทเงินที่ใช้	จำนวนเงินเบิกจ่ายจริง				ส่วนลดหลังตกลงราคา/สอบราคา/eAuction	วิธีการดำเนินงาน		
งาน/โครงการ/กิจกรรม	งปม.แผ่นดิน	เงินอื่นๆ				จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 57	จัดสรรงบประมาณบำรุงการศึกษา 57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ยังคงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย ***		ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน / กำหนดแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
14. โครงการบริการวิชาการ													
14.5 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง LAB11306		290,000	290,000	วิธีการ - ดำเนินการฝึกอบรมตามตารางประจำปี ผลการดำเนินงาน: เบิกจ่ายตามใบสั่งจ้าง	เงินโครงการบริการวิชาการ อบรมคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการฯ				290,000.00		จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน		
รวม	30,681,700.00	122,590,948.38	153,272,648.38			3,843,637.50	14,016,636.10	3,213,621.12	132,198,753.66	0			

หมายเหตุ :

รายการเงินที่ได้รับจัดสรร		ผลการเบิกจ่าย *** วงเงิน (บาท)			
งาน/โครงการ/กิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		งปม.57	บกศ.57	จัดสรรเงินอื่นๆจากมหาวิทยาลัย	ผลการเบิกจ่าย *** ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
1.แผนปฏิบัติราชการฯ(งปม.)	30,681,700.00	3,843,637.50			
2.แผนปฏิบัติราชการฯ(เงินอื่นๆ)	122,590,948.38		14,016,636.10		
3.แผนปฏิบัติราชการ				3,213,621.12	
4.โครงการที่ไม่ได้อนุมัติ ตามแผนฯ					
รวมงบประมาณตามแผนฯ	153,272,648.38	3,843,637.50	14,016,636.10	3,213,621.12	21,073,894.72

สรุป เงินที่ขอใช้ตามแผนปฏิบัติราชการ 153,272,648.38

ผลการเบิกจ่าย ***ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 21,073,894.72

คงเหลือที่ต้องเบิกจ่าย 132,198,753.66

หัก โครงการที่ไม่ได้ขออนุมัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ 2557 0.00

รวม 132,198,753.66

คงเหลือ ที่ต้องเบิกจ่ายเบิกจ่าย ***ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 132,198,753.66

ส่วนลด ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ 2556 หลังจากคณะกรรมการฯได้ดำเนินการ(ตกลงราคา/สอบราคา/eAuction) 0.00

