

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณหลังจากดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (2)	แย่งงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณแผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุง การศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดิน เหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
1	โครงการบูรณาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสาร													
	1.1) เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงภายในประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี	1/12/58	30/11/60	14,466,800.00	13,096,800.00	-	-	-	-	13,096,800.00	1,370,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 32/2558	บำรุงการศึกษา (บกศ.59)
2	โครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ													
2.1) จัดซื้อ-จัดหา-พัฒนาใหม่														
	2.1.1) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (File wall) แบบ IPS/IDS ของมหาวิทยาลัยฯ	12/1/59	11/4/59	4,000,000.00	3,955,000.00	-	-	-	-	3,955,000.00	-	45,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 2/2559	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งปม.59)
	2.1.2) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management System) ของมหาวิทยาลัยฯ	28/10/58	7/3/59	6,000,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	-	-	5,950,000.00	-	-	50,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาที่ 1/2559	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งปม.59)
	2.1.3) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้สนับสนุนระบบงานบริการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณ หลังจากดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ (2)	แยกงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณ แผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุง การศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดิน เหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
	2.1.4) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก (Blade Server) สำหรับบริการงานระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	บันทึกอนุมัติแล้ว สทส. 180/2558 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2558 แต่ให้ชะลอการดำเนินงานไว้ทำในปี 2560	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.1.5) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย IP Phone เพื่อการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ	8/1/59	7/4/59	2,000,000.00	1,979,500.00		-	-	-	1,979,500.00	-	20,500.00	อยู่ระหว่างการค้าเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา 6/2559	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งปม.59)
	2.1.6) จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารการศึกษา (iRegis) ของมหาวิทยาลัยฯ	-	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 29 มีนาคม 2559	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
2.2) จัดซื้อ-จัดหา-พัฒนาต่อเนื่อง														
	2.2.1) จัดซื้อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา Microsoft Volume Licensing : Open Value Subscription for Education Solutions (OVS-ES) จำนวน 400 License สำหรับการใช้งาน เป็นระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	1,399,560.00	1,399,560.00	-	-	-	-	1,399,560.00	-	-	อยู่ระหว่างการค้าเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 12/2558	ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (งปม.59)

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณ หลังจากดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ (2)	แยกรงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณ แผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุง การศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดิน เหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
	2.2.2) จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) จำนวน 700 License สำหรับการใช้งานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 9 เดือน	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.2.3) ให้นำบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้งเพื่อทำการตรวจเช็ค แก้ไขปัญหา บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดของศูนย์การศึกษา 2 ครั้ง / เป็นระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	241,090.00	186,556.00	10,404.00	-	-	10,404.00	176,152.00	-	-	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเริ่มวันที่ 1 ต.ค. 58-30 ก.ย.59	ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (งปม.59)
2.3) MA อุปกรณ์ต่อเนื่องประจำปี														
	2.3.1) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ(Backup Server) ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	2,050,000.00	2,050,000.00	512,500.00	-	-	512,500.00	1,537,500.00	-	-	อยู่ระหว่างกรดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 71/2558	ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (งปม.59)
	2.3.2) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมแก้ไข และบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดแบบ Fixed IP Cameraจำนวน 532 ชุด ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	4,900,000.00	4,900,000.00	-	1,225,000.00	-	1,225,000.00	3,675,000.00	-	-	อยู่ระหว่างกรดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 53/2558	บำรุงการศึกษา (บกศ.59)

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณหลังจากดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (2)	แยกรงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณแผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุง การศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดิน เหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
	2.3.3) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องระบบเครือข่ายหลัก(DATA CENTER) ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	548,910.00	548,910.00	137,227.50	-	-	137,227.50	411,682.50	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 31/2558	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งปม.59)
	2.3.4) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ประกอบ (Service-Oriented Architecture: SOA) ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	2,450,000.00	2,430,000.00	607,500.00	-	-	607,500.00	1,822,500.00	-	20,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 83/2558	ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (งปม.59)
	2.3.5) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WLAN Controller)ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	600,000.00	598,130.00	149,532.50		-	149,532.50	448,597.50	-	1,870.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 15/2558	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ (งปม.59)
	2.3.6) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ของมหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 1 ปี	1/10/58	30/9/59	648,000.00	648,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	486,000.00	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ (งปม.59)
	2.3.7) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัย (Palo Alto)	10/2/59	9/2/60	1,380,000.00	1,370,000.00	342,500.00	-	-	342,500.00	1,027,500.00	-	10,000.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญาที่ 3/2559	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งปม.59)

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณหลังจากดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (2)	แยกรงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณแผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุง การศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดิน เหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
	2.3.8) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Suan Dusit Internet Broadcasting	1/10/58	30/9/59	598,500.00	598,500.00	149,625.00	-	-	149,625.00	448,875.00	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายตามงวดงานงวดเงินในสัญญา	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (งปม.59)
	2.3.9) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Cloud Computing เป็นระยะเวลา 7 เดือน	-	-	1,944,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.3.11) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง (IAM) เป็นระยะเวลา 3 เดือน	-	-	262,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	2.3.12) จ้างวิศวกรภายนอกเข้ามาดูแล บริหารจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน	-	-	159,858.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
3	โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ													
	3.1) จัดซื้อหนังสือ วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	-	-	3,102,000.00	266,846.60	20,050.00	7,545.00	-	27,595.00	239,251.60		-	ดำเนินการตามความคุ้มค่าและความจำเป็นในการจัดหาหนังสือวารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาศูนย์วิทยบริการฯ 259,601.60 บาท (งปม.59) บำรุงการศึกษา 7,545 บาท (บกศ.59)

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณหลังจากดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (2)	แย่งงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ดำเนินงาน	แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้
						งบประมาณแผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุงการศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดินเหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
	3.2) บอกรับสมาชิกและเช่าฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสือ e-Book	-	-	2,000,000.00	532,178.75	403,778.75	-	-	403,778.75	128,400.00	-	-	ดำเนินการตามความคุ้มค่าและความจำเป็นในการบอกรับสมาชิกและเช่าฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสือ e-Book	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 325,000 บาท + พัฒนาศูนย์วิทยบริการ 78,778.75 บาท + ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 128,400 บาท (งบม.59)
	3.3) กิจกรรมส่งเสริมและรักการอ่านเชิงรุก	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	3.4) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรและนักศึกษา	-	-	148,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	3.5) พัฒนาศูนย์วิทยบริการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	-	-	200,000.00	47,510.00		-	-	-	47,510.00	-	-	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเริ่มวันที่ 1 ต.ค. 58-30 ก.ย.59	รอรอบุแหล่งงบประมาณ
4	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้													
	4.1) ระบบสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	865,440.00	139,119.85	77,949.01	-	-	77,949.01	61,170.84	-	-	ดำเนินการตามความคุ้มค่าและความจำเป็นในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบเงินอุดหนุน ค่าใช้สอยรายการค่าจ้างเหมาบริการ 10,186.4 บาท+ พัฒนาศูนย์วิทยบริการ 16,669.04 บาท +21,722.07 บาท + ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 45,992.88+15,177.96 บาท (งบม.59)
	4.2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-	-	150,000.00	5,200.00	-	-	-	-	5,200.00	-	-		ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (งบม.59)

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณหลังจากดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (2)	แย่งงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณแผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุงการศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดินเหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
	4.3) อบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลักสูตร “การบริหารจัดการสมัยใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2559	-	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการขออนุมัติเนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรแล้ว	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
5	โครงการพัฒนาเครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอดการผลิตสื่อ eDLRU สำหรับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา													
	5.1) โครงการจ้างพัฒนาแอปพลิเคชัน eDLRU สำหรับใช้กับ Tablet และ Smart Phone	-	-	540,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
	5.2) โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อ eDLRU	-	-	2,560,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
6	โครงการ Online Imformation & Education Conference 2016	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
7	โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงเครื่องฉายภาพห้องประชุมป็นน้อย	-	-	970,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย
8	โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้อง ชั้น 1 , 2 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการขออนุมัติ	ขอสนับสนุนมหาวิทยาลัย

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณ หลังจากดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ (2)	แย่งงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณ แผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุง การศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดิน เหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
9	โครงการผลิตสื่อสารออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระ เกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558	-	-	625,000.00	339,190.00	-	-	-	-	339,190.00	-	-	อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโครงการ	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
10	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และติดตั้งสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	-	-	2,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	สำนักฯไม่ได้ ดำเนินโครงการขอ อนุมัติ แต่ทั้งนี้กอง อาคารสถานที่ได้ ดำเนินการ ปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ให้แล้ว	ขอสนับสนุน มหาวิทยาลัย
11	เข้าวงจรรสัญญาณวงจรรสื่อสาร ความเร็วสูงภายในประเทศ (UIH)ของมหาวิทยาลัยสวน ดุสิตเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีพิเศษ	1/10/58	30/11/58	833,333.34	833,333.34	833,333.34	-	-	833,333.34	-	-	-	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ (งปม.59)
12	เข้าใช้บริการช่องสัญญาณ วงจรรสื่อสารความเร็วสูง(CAT Ethernet)และบริการ อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย สวนดุสิตเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีพิเศษ	1/10/58	30/11/58	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ (งปม.59)

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณหลังจากดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (2)	แยกรงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณแผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุงการศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดินเหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
13	เช่าสายสัญญาณเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(CS Loxinfo)ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพิ่มเติม เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีพิเศษ	1/10/58	30/11/58	577,800.00	577,800.00	577,800.00	-	-	577,800.00	-	-	-	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ 400,440 บาท + พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 177360 บาท (งปม.59)
14	ขออนุมัติแหล่งเงินงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการประกวดราคารายการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Proxy Server) พร้อมการติดตั้ง รวม 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	24/11/58	8/1/59	4,000,000.00	3,975,000.00	3,975,000.00	-	-	3,975,000.00	-	-	25,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามสัญญาที่ 45/2558	พัฒนาศูนย์วิทยบริการ (งปม.59)
15	โครงการเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบริการสืบค้นข้อมูลส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 306 ชุด เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบ่งการชำระเงินออกเป็น 12 งวดๆ ละ 4 เดือน โดยจะเบิกจ่ายค่าเช่าเมื่อสิ้นงวด)	-	-	13,158,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างประกาศขออนุมัติขึ้นร่าง TOR เพื่อประกวดราคา eAuction	บำรุงการศึกษา (บกศ.59)

รายงานสรุปผลการติดตามการใช้เงินงบประมาณรายจ่าย สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ไตรมาส 2) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต														
ลำดับ	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	วงเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 (1)	วงเงินงบประมาณ หลังจากดำเนินการ ตามระเบียบพัสดุ (2)	แยกงบประมาณการเบิกจ่ายที่ใช้ พ.ศ.2559			ผลการเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (6)	คงเหลือเบิกจ่าย ตรวจจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (2) - (6)	วงเงินคงเหลือ		สถานการณ์ ดำเนินงาน	แหล่งเงิน งบประมาณที่ใช้
						งบประมาณแผ่นดิน (3)	บำรุงการศึกษา (4)	อื่น ๆ (5)			วงเงินงบบำรุง การศึกษาเหลือจ่าย (บกศ.) (1) - (2)	วงเงินงบแผ่นดิน เหลือจ่าย (งปม.) (1) - (2)		
16	จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ลิฟต์ห้องสมุด	-	-	20,330.00	-	-				-			ทางกองนโยบาย และแผนจะตัด งบประมาณ แผ่นดินของวิทย บริการฯไปใช้ในการ MA ลิฟต์	ยังไม่ได้ตัดเงินงบ แผ่นดินไม่แน่ใจว่า ตัดงบไหน
รวมทั้งสิ้น				89,835,721.34	47,427,134.54	14,909,200.10	1,232,545.00	-	16,141,745.10	31,285,389.44	1,370,000.00	147,370.00	-	-

สรุป ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :-

1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร :- (งปม.59)

- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ
- งบเงินอุดหนุน ค่าใช้สอยรายการค่าจ้างเหมาบริการ

รวมงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ.2559

ปี พ.ศ.2559		
วงเงินที่จัดสรร	วงเงินที่ขอใช้	คงเหลือ
7,300,000	7,141,730.18	158,269.82
16,000,000	15,904,270.00	95,730.00
6,000,000	5,998,341.46	1,658.54
10,186.40	10,186.40	-
29,310,186	29,054,528.04	255,658.36

*** ค่าจัดทำเอกสารเข้าประชุมสภา

2. งบบำรุงการศึกษาที่ได้รับจัดสรร :- (บกศ.59)

รวมเป็นเงินงบประมาณที่ใช้ไป 2559 (งบประมาณแผ่นดิน + บำรุงการศึกษา)

วงเงินที่จัดสรร	วงเงินที่ขอใช้	คงเหลือ
32,524,800.00	17,996,800.00	14,528,000.00
		47,427,134.54